

Pošta 512 Radotín, náměstí Osvoboditelů - klimatizace

P.č.	Činnost	1. týden							2. týden						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Montáž vnitřních jednotek														
2	Montáž venkovní jednotky														
3	Montáž CU potrubí														
4	Montáž elektro														
5	Montáž komun.kabelů														
6	Stavební přípomoc														
7	Uvedení do provozu														
8	Revize														
Doba realizace* : 14 kalendářních dnů															

* Doba realizace je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech. Den předání a převzetí Staveniště se do doby realizace nezapočítává, den předání Díla se do celkové doby realizace započítává, jde o poslední den doby realizace.