

**DODATEK č. 1****ke SMLOUVĚ O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
č. VPI/PH/2018/171****CETIN a.s.**


se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623  
zastoupená Pavlem Ptáčkem, Supervizorem, Výstavba pevné přístupové sítě Praha, dle  
pověření

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 

(dále jen „**CETIN**“)

a

**Město Týnec nad Sázavou**

se sídlem K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

IČO: 00232904

DIČ: CZ00232904

zastoupené Mgr. Martinem Kadrnožkou, starostou

bankovní spojení: Česká spořitelna, Číslo účtu: 320082359/0800, Česká národní banka  
94-118121/0710

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako  
„**Smluvní strana**“

**I. Preambule**

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2018/171, evidované u společnosti CETIN pod názvem „**VPIC Týnec/S-Podělusy chodník u III/10513**“, uzavřené mezi Smluvními stranami dne 13.12.2018 (dále jen „**Smlouva**“), kterým se Smlouva mění ve smyslu čl. II. tohoto Dodatku.
- 1.2 Předmětem Dodatku jsou změny Smlouvy spočívající v upřesnění výše nákladů spojených s Překládkou, které bylo zapříčiněno snížením ceny u výkopových prací a u montáží a upřesněním potřeb těchto prací při samotné realizaci překládky.

**II. Změny Smlouvy**

- 2.1. V čl. 5 Smlouvy se zcela ruší odst. 5.2 a nahrazuje se novým odst. 5.2, který zní nově takto:  
„5.2 *Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu činí 461 700,- Kč (slovy: čtyři sta šedesát jedna tisíc sedm set korun českých dvacet osm haléřů). Specifikace těchto nákladů je uvedena v příloze č. 2 Smlouvy. Překládka je dle Zákona o elektronických komunikacích mimo předmět daně z přidané hodnoty.*“

2.2. V čl. 5 Smlouvy se zcela ruší odst. 5.3 a nahrazuje se novým odst. 5.3, který zní nově takto:

„5.3 Výše nákladů Překládky byla stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Smluvní strany potvrzují, že společnost CETIN do 6 měsíců od uzavření této Smlouvy (i) písemně oznámila Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a (ii) předložila Stavebníkovi Projekt.“

2.3. Příloha č. 2 Smlouvy „Specifikace nákladů Překládky“ se nahrazuje novou přílohou č. 2 Smlouvy „Rekapitulace nákladů Překládky“, která zároveň tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

### III. Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.
- 3.2. Stavebník potvrzuje, že mu byl v souladu s odst. 5.3 Smlouvy předložen Projekt a oznámeny Náklady Překládky stanovené na základě Projektu ve výši uvedené v odst. 2.1 tohoto Dodatku, které tímto akceptuje. Stavebník se tímto zároveň vzdává svého práva odstoupit od Smlouvy v souladu s odst. 9.1 Smlouvy.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 3.4. Stavebník potvrzuje ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání, když uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Týnec nad Sázavou č. dne 18.10.2021.
- 3.5. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech. Každá ze Smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Přílohy: dle textu

V Praze

- 6 -12- 2021



**CETIN a.s.**  
Pavel Ptáček

Supervisor Výstavba přístupové sítě Praha

CETIN a.s.  
Českomoravská 2510/19, **Libeň**  
190 00 Praha 9  
IČ: C704084063

224

V Týnci nad



18.10.2021

**Město Týnec nad Sázavou**  
Mgr. Martin Kadrnožka  
starosta

**MĚSTO TÝNEC NAD SÁZAVOU**  
K Náklí 404  
257 41 Týnec nad Sázavou  
- 12 -

Název stavby: **Týnec/S-Podělusy chodník u III/10513 REALIZACE VPI**  
 Číslo SPP prvku: **16010-050447**  
 Zhotovitel PD: Petr Herold  
 KPO:  
 HOST:  
 VUJ:

## Technické údaje:

KMVYK:	0.000	KMP:	0.000	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.000	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.912	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	5.262		

## Rozdělení dle zón:

<b>1: Nad 100 tis. obyv.</b>				
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí 0.000 km
<b>2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.</b>				
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí 0.000 km
<b>3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.</b>				
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavba	0.000 km	Předměstí 0.000 km
<b>4: Do 1 tis. obyv.</b>				
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km	

## REKAPITULACE:

<b>PŘÍPRAVA</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>	<b>186 889,85 Kč</b>
<b>MONTÁŽ</b>	<b>188 438,39 Kč</b>
<b>GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA</b>	<b>15 048,70 Kč</b>
<b>GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE</b>	<b>35 833,38 Kč</b>
<b>VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE</b>	<b>19 748,80 Kč</b>
<b>PROVOZNÍ PRÁCE</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>MATERIÁL DOD. CETIN</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>MATERIÁL VYŘAZENÝ</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný</b>	<b>10 741,16 Kč</b>
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>POPLATKY</b>	<b>5 000,00 Kč</b>
<b>CELKEM:</b>	<b>461 700,28 Kč</b>
<b>STAVEB. ČINNOST</b>	<b>421 902,78 Kč</b>
<b>NESTAVEB. ČINNOST</b>	<b>39 797,50 Kč</b>

.....  
 Zhotovil

.....  
 Kontroloval  
 Vytisknuto: 19-10-2021 14:37:58

## Seznam položek

SAP	Stav. čin.	Název položky Popis	Množství	Celková cena
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				
954970	S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	50.00 m	926,00 Kč
952368	S	Pokládka žlabů TK2,T2N	700.00 m	64 806,00 Kč
955265	S	Práce zemní pro podzemní tratě sít'ové demontáž krycích žlabů, dovoz zeminy k záhozu, dokopávání po trase	37944.00 JV	37 944,00 Kč
956267	S	Převzetí a zához pod fólií se zřízením kabelového lože	750.00 m	74 062,50 Kč
955054	S	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	741.00 m	9 151,35 Kč
<b>MONTÁŽ</b>				
955093	S	Demontáž objektu samost. SIS do 50 čtyř.	1.00 ks	925,73 Kč
955031	S	Demontáž úložných kabelů do 300 XN	740.00 m	23 754,00 Kč
955029	S	Demontáž úložných kabelů do15 XN	1295.00 m	23 983,40 Kč
952649	S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	6.00 ks	962,76 Kč
952650	S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	161.00 ks	5 961,83 Kč
955299	S	Montáž objektu samost. SIS do 50 čtyřek	1.00 ks	1 063,97 Kč
955268	S	Montáž podzemní tratě sít'ové metalické vyvazování a odvazování kabelů návrh konečného technického řešení a koordinace se stavbou	23436.00 JV	23 436,00 Kč
955281	S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	3.00 ks	3 517,77 Kč
955266	S	Montáž trubky ochranné vyvazování a odvazování trubek	10540.00 JV	10 540,00 Kč
954990	S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	1295.00 m	27 182,05 Kč
954992	S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	740.00 m	27 402,20 Kč
955303	S	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	1 125,69 Kč
954980	S	Překládka trubky úložné	1482.00 m	23 608,26 Kč
955298	S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	23.00 ks	567,87 Kč
955259	S	Ukončení kabelu v rozvaděči	7.00 ks	2 505,65 Kč
958469	S	Uvedení stavby do provozu	3720.00 JV	3 720,00 Kč
955630	S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	3.00 ks	3 303,00 Kč
958556	S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 666,09 Kč
955081	S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	23.00 ks	397,67 Kč
955083	S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	7.00 ks	1 036,84 Kč
955097	S	Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	777,61 Kč
<b>GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA</b>				
956280		Předměření trasy nad 100 m do 1km	630.00 m	10 111,50 Kč
956279		Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	4 937,20 Kč
<b>GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE</b>				
955200	S	Plán geom.pro VBŘ nad 700m vč.(kus=100m)	8.00 ks	16 786,48 Kč
956286	S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	635.00 m	14 109,70 Kč
956285	S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	4 937,20 Kč
<b>VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE</b>				
955315		Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	5.00 ks	11 108,70 Kč
958085		Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	5.00 ks	8 640,10 Kč
<b>POPLATKY</b>				
955367		Poplatky k podzemním tratím sít'.metalíc. správní poplatek katastru nemovitostí	5000.00 JV	5 000,00 Kč

## Limitka materiálu S 1

SAP	Stav. čin.	Název položky	Množství	Celková cena
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný</b>				
303857	S	Deska krycí plast. 250x1000 mm	60.00 ks	1 724,40 Kč
305833	S	Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m	5.00 kg	238,80 Kč
303795	S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	741.00 m	2 749,11 Kč
301236	S	Hadice smršť. SNIF/H 33/8	2.00 ks	587,42 Kč
312240	S	Konektor UY2 přímý - plněný	36.00 ks	50,04 Kč
302550	S	Mini Marker 1401 3M Ball	7.00 ks	1 373,82 Kč
309931	S	Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m	25.00 kg	1 040,25 Kč
309992	S	Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6-12mm	2.00 ks	94,48 Kč
309380	S	Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400	2.00 ks	233,50 Kč
302423	S	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	50.00 m	1 969,50 Kč
302885	S	Vodič propoj.autokonektor C4 10114-C4L50	7.00 ks	679,84 Kč
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný</b>				
304267	S	Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá	7.00 ks	0,00 Kč
301613	S	Páska pryž. izolační 25mmx5m Rotunda	7.00 ks	0,00 Kč



Evidenční číslo: PŘ/2861/2021

## POVĚŘENÍ

Obchodní korporace **CETIN a.s.**, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 („Společnost“), zastoupená níže podepsanými členy představenstva, tímto pověřuje zaměstnance pana

### **Pavla Ptáčka**

Supervizor, Výstavba pevné přístupové sítě Praha

os. č. 29328, nar. dne 12. 5. 1970, bytem U Dobešky 1429/3, Praha 4, PSČ 147 00  
(„Zaměstnanec“)

**adresa pro doručování:** CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19,  
Libeň, 190 00 Praha 9, ID datové schránky: qa7425t

k tomu, aby za Společnost:

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovny a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě, smlouvy nájemní a podnájemní k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,
- jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo zrušení shora uvedených právních vztahů.

Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku **200.000,- Kč** (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

Dále je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy o realizaci, jejich předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě Společnosti pro stavebníka ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č. 127/2005. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku **500.000,- Kč** (slovy: pět set tisíc korun českých). Zároveň je oprávněn projednávat jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou, které nejsou uvedeny výše.

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající závazku přijatému Společností či novým způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy (dodatku) za dobu trvání závazku počínaje účinností dodatku. Pro účely zrušení výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající zrušenému závazku.

Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření je platné do 3.3.2022. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne

**CETIN a.s.**

Představenstvo

.....  
Ing. Filip Čába  
místopředseda představenstva

.....  
Michal Frankl  
člen představenstva

Ověření – legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy: 02/251, 224/2021  
Ověřuji, že:

**Filip Cába**, nar. 22.5.1974-----  
bydlištěm Kaštanová 927, Buštěhrad-----  
**Mgr. Michal Frankl**, nar. 13.12.1963-----  
bydlištěm Sokolovská 1019/312a, Praha 9-----

před notářem vlastnoručně podepsali tuto listinu-----  
Totožnost byla prokázána platnými úředními průkazy.----  
V Praze dne

- 3 -03- 2021



*Marcela Šrámková*  
notářská tajemnice  
pověřená Mgr. Radimem Neubauerem  
notářem v Praze, ve sídle  
Praha 1, ..apova 6

