

- 2.1. Na financování nákladů vzniklých v době prodloužení řešení Projektu účastníci projektu použijí finanční prostředky nespotřebované v minulých letech řešení, které lze v souladu se zadávací dokumentací čerpat v následujícím období.
- 2.2. Za období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 je Příjemce povinen podat mimořádnou závěrečnou zprávu ve třetím čtvrtletí daného kalendářního roku v termínu, který Poskytovatel teprve sdělí prostřednictvím webových stránek www.gacr.cz. Další účastník je povinen předložit Příjemci podklady pro mimořádnou závěrečnou zprávu ve lhůtě 14 dnů před ukončením termínu pro podání závěrečné zprávy.

3. Text v čl. II. odst. 2.1. Smlouvy se mění takto:

Datum ukončení řešení projektu: **30. 6. 2022**

Datum doručení dílčí zprávy Dalšího účastníka Příjemci: 6. 1. 2020, 6. 1. 2021, 6. 1. 2022

Datum doručení závěrečné zprávy Projektu: třetí čtvrtletí 2022 v termínu, který GA ČR teprve sdělí

4. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
5. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se shodly, že uveřejnění v registru smluv zajistí Příjemce.
6. Není-li Dodatek podepsán prostřednictvím elektronického podpisu, vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden je určen pro Příjemce, dva pro Dalšího účastníka, jeden pro Poskytovatele.

Příjemce:

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
děkan MFF UK

Datum: 31. 12. 2021

Další účastník:

prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA
ředitel ÚHKT

Datum: 31. 12. 2021