



VODÁRNÝ KLADNO – MĚLNÍK
akciová společnost

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„**PSOV Řepín – obnova pneumatické technologie**“
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-537/21
Číslo zakázky: 10520124
Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
Tel. 312 812 200, e-mail: josef.zivnustek@vkm.cz

Zmocněnec pro technická jednání: Ing. Květa Bauerová, manažer útvaru investic
Tel. 606 602 428, e-mail: kveta.bauerova@vkm.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno
Číslo účtu: 51-5449020207/0100

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** **ELKOM – kompresory s.r.o.**
se sídlem Modlanská 1893, 415 01 Teplice
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21803
IČO: 27272192
DIČ: CZ27272192
Zastoupený: Vratislavem Klégrem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 43-6987250207/0100

Zmocněnec pro smluvní jednání: Bohumila Šulcová
Tel.: 605294464, mail:
bohumila.sulcova@elkomkompresory.cz

Zmocněnec pro technická jednání: Tomáš Mařík
Tel.: 734852700, mail: tomas.marik@elkomkompresory.cz

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Na základě žádosti zhotovitele (žádost je přílohou tohoto dodatku) o posunutí termínu dokončení díla v důsledku nedostatku vstupních materiálů a špatných dodacích termínů v dodavatelském řetězci se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v článku 3. ČAS PLNĚNÍ, odst. 3.1. takto:

Dokončení plnění předmětu díla: **25. 2. 2022**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-537/21 (PSOV Řepín – obnova pneumatické technologie), uzavřené dne 17. 8. 2021 se nemění.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-537/21 (PSOV Řepín – obnova pneumatické technologie), uzavřené dne 17. 8. 2021, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-537/21 (PSOV Řepín – obnova pneumatické technologie), uzavřené dne 17. 8. 2021.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **28. 12. 2021**

V Teplicích dne *20. 12. 2021*

OBJEDNATEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

VODÁRNÝ Kladno - MĚLNÍK, a. s.
U vodojemu 3085
272 01 Kladno
2

ZHOTOVITEL



ELKOM – kompresory s.r.o.
Vratislav Klégr, jednatel společnosti

V Teplicích dne 17.12.2021

ŽÁDOST O POSUNUTÍ TERMÍNU DOKONČENÍ

„PSOV Řepín – obnova pneumatické technologie“

Číslo smlouvy u objednatele: R-537/21

Číslo zakázky: I0520124


Dobrý den,

tímto Vás prosíme o posunutí termínu dokončení na výše uvedené zakázce.

S ohledem na nedostatek vstupních materiálů a špatných dodacích termínů v dodavatelském řetězci prosíme o posunutí termínu realizace. Pro zajištění provozuschopnosti PSOV Řepín je nutné vyměnit kompletní technologické celky a z tohoto důvodu není možné rekonstrukci provést na etapy a před realizací díla musíme mít připraveny veškeré komponenty.

Návrh na začátek realizace je po 10.1.2022 a po dohodě a koordinaci s obsluhou PSOV Řepín.

Předem děkujeme za vyhovění s posunutím termínu realizace díla.



Vratislav Klégr
Jednatel společnosti