

DODATEK č. 07582-2021-4502-D-0044/94-01-001-S00676-01

smlouva o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „SEZ - Dokončení sanace skládky sodné strusky v Kovohutích Příbram nástupnická, a. s.“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. EKOM CZ a.s.

se sídlem na adrese: Průmyslová 1472/11, Praha 10 – Hostivař, PSČ 102 00

IČO: 264 62 061

DIČ: CZ26462061

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B , vložka 7247

zastoupen: Bohumírem Andryškem, předsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07582-2020-4502-S-0044/94-01-001-S00676 ze dne 13. 11. 2020 (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu „Dokončení sanačních prací v lokalitě skládky sodné strusky v areálu společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. – Změna závazku ze smlouvy č. 1“ z 2. 11. 2021, vypracovaného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 8. 11. 2021, který je veden objednatelům pod č. j.: MF-3358/2021/4502-29 a obsahuje specifikaci změn včetně jejich zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „ZZS č. 1“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

- 2.1 *Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaný ZZS č. 1** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

*Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH **7 587 105,30 Kč** (slovy: sedm-milionů-pět-set-osmdesát-sedm-tisíc-sto-pět korun českých a třicet haléřů).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 30.12.2021
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 22.12.2021
Za EKOM CZ a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Bohumír Andryšek
předseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX