

## DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

### na zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Realizace společných zařízení v k. ú. Lhotka u Frýdku-Místku - I. etapa“

(dále jen „Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku  
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

#### mezi smluvními stranami

##### Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj  
Pobočka Frýdek-Místek

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen jako „Objednatel“)

Mgr. Danou Liškovou,

ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj

Mgr. Dana Lišková,

ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský

Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217,

738 01 Frýdek-Místek

z49per3

01312774

není plátcem DPH

**a**

##### Zhotovitelem

Hanousek s.r.o.

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov

Ing. Františkem Hanouskem, jednatelem společnosti

Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem společnosti

Ing. František Hanousek

Ing. David Dohnal

29186404/CZ29186404

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 64090.  
(dále jen jako „Zhotovitel“)

Čl. I

## **Předmět Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo**

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo k zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby s názvem „**Realizace společných zařízení v k. ú. Lhotka u Frýdku-Místku - I. etapa**“ je změna termínu plnění uvedená v Čl. III smlouvy o dílo.
2. Změna termínu plnění pro vyřízení stavebních povolení se mění na základě žádosti zhotovitele projektové dokumentace ze dne 8. 12. 2021, dle níž vodoprávní úřad dosud nezařídil řízení pro stavební povolení vodních nádrží R2 a R3, i když žádost o stavební povolení byla zhotovitelem projektové dokumentace podána dne 22. 7. 2021.
3. Čl. III se mění takto:
  - 3.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:

3.1.1 Termín předání projektové dokumentace:	<b>30. 9. 2021</b>
3.1.2 Termín pro vyřízení stavebních povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci):	<b>29. 4. 2022</b>
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

## **Čl. II Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo a dodatku č. 1 zůstává beze změn.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**Za Objednatele:**

V Ostravě dne 22.12.2021

**Za Zhotovitele:**

V Prostějově dle 20.12.2021

.....  
**Mgr. Dana Lišková**  
ředitelka KPÚ pro MSK

.....  
**Ing. František Hanousek**  
Jednatel společnosti Hanousek s.r.o.

.....  
**Ing. David Dohnal**  
Jednatel společnosti Hanousek s.r.o.