

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: PVL-1459/2021/SML

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Dolní Vltava
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxx, vedoucí provozního střediska 2
xxxxxxxxxxxx, technický pracovník
Kontaktní adresa závodu Dolní Vltava: Grafická 36
Praha 5, PSČ 150 21
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: xxxxxxxxxxxx e-mail: [xxxxxxxxxx](#)
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **AFORTUM s.r.o.**
sídlo: Čiklova 637/31, Praha 2 128 00
oprávněn(i) k podpisu smlouvy: Ondřej Fleisner
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: Ondřej Fleisner
oprávněn(i) jednat o věcech technických: Ondřej Fleisner
IČO: 28816447
DIČ: CZ28816447
bankovní spojení: Raiffaisen bank a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 182267
tel.: xxxxxxxxxxxx e-mail: [xxxxxxxxxxxxxxxxxx](#)
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**VD Orlík – oprava povrchových ochranných a konstrukce segmentu pole č. 3**“ v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“)
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.

3. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu dokončení prací v souladu s čl. II. odst. 3 písm. a) smlouvy o dílo z důvodu výskytu mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek. Překážkami podle předchozí věty jsou omezení činnosti zhotovitele z důvodu výskytu nemoci Covid-19, kdy je většina jeho zaměstnanců v nařízené karanténě.

II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ se mění odstavcem č. 1 následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
- a) zahájení prací:
bez zbytečného odkladu po předání staveniště.
 - b) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do 20.1.2022.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 3 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 3 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel tři stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ondřej Fleisner
jednatel
AFORTUM s.r.o.