

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti
na realizaci stavby

„Přednádražní prostor - I. etapa - Vsetín – DSP a DPS“
uzavřené mezi smluvními stranami:

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0376/2020 (město Vsetín) a SML/0459/20 (ŘSZK)

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 2020/0531

I.

SMLUVNÍ STRANY

1) OBJEDNATEL

město Vsetín

se sídlem: Svárov 1080, 755 24 Vsetín

IČO: 00304450

DIČ: CZ00304450

zastoupená: Mgr. Ing. Jiřím Růžičkou, starostou

(dále jako „Objednatel“)

OBJEDNATEL

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace (dále jen „ŘSZK“)

se sídlem: K majáku 5001, 761 23 Zlín

IČO: 70934860

DIČ: CZ70934860

zastoupená: [redacted] ředitelem

(dále jako „Objednatel“)

a

2) ZHOTOVITEL

HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

IČO: 44961944

DIČ: CZ44961944

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3996

zastoupená: [redacted] ředitelem a jednatelem společnosti

(dále jako „Zhotovitel“)

II.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 2. 7. 2020 uzavřely smlouvu o dílo číslo objednatele 0376/2020 (město Vsetín) a SML/0459/20 (ŘSZK), číslo zhotovitele 2020/0531, na jejímž základě zhotovitel vypracuje pro objednatele dokumentaci a zajistí výkon inženýrské činnosti na realizaci stavby „Přednádražní prostor – I. etapa – Vsetín - DSP a DPS“ (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem Dodatku č. 2 jsou změny, které vyvstaly v průběhu plnění díla. První změnou je potřeba úpravy projektové dokumentace Rekonstrukce železniční stanice Vsetín v souladu s koordinačními jednáními vedenými během zpracování DPS akce „Přednádražní prostor – I. etapa – Vsetín - DSP a DPS“ v ceně 167 400 Kč bez DPH. Úpravy projektové dokumentace dráhy budou sloužit k provádění stavby ze strany zhotovitele drážní stavby. Druhou změnou je potřeba aktualizace hlukové studie sloužící pro volbu patřičné obrusné vrstvy vozovky v ceně 59 500 Kč bez DPH. Obě změny budou součástí plnění ve stupni DPS.
3. Všechny tyto změny nemohly být před uzavřením smlouvy smluvními stranami předvídaný, jedná se o změny nepodstatné, avšak jejich provedení je nezbytnou podmínkou pro dokončení plnění dle smlouvy. S ohledem na skutečnost, že předmětné změny nemění celkovou povahu závazku a hodnota těchto změn nedosahuje 10 % původní hodnoty závazku, jedná se o změny nepodstatné ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

III.

ZMĚNA SMLOUVY

1. Za tímto účelem se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených ustanovení smlouvy.

1.5 Původní znění článku V (CENA DÍLA) smlouvy, odst. 1 se mění dle následujícího znění:

1. Cena za řádně zhotovené a předané Dílo (zahrnující i Inženýrskou činnost) dle Smlouvy, je dohodnutou Cenou Díla smluvními stranami ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

8 919 800,- Kč (bez DPH)

(slovy: osm milionů devět set sedmdesát devět tisíc jedno sto korun českých)

Z toho tato Cena Díla činí částku pro:

Objednatele město Vsetín ve výši 7 296 200,- Kč bez DPH

Objednatele ŘSZK ve výši 1 623 600,- Kč bez DPH.

VI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní práva a závazky, vyplývající ze smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění, s výjimkou osobních údajů zhotovitele a osob jednajících ve jménu zhotovitele v souladu s pravidly pro anonymizování smluv, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv a Město Vsetín jako smluvní strana tohoto dodatku se zavazuje, že provede zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.
5. Objednatel potvrzuje, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Rozpis ceny díla

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Rozhodnuto orgánem obce: Rada města Vsetín

Datum a číslo usnesení: dne 1.12.2021 , č. usnesení 40/79/RM/2021

Ve Vsetíně, dne

OBJEDNATEL

město Vsetín



starosta

V Brně, dne

ZHOTOVITEL

HBH Projekt spol. s r.o.



ředitel a jednatel společnosti

Ve Zlíně, dne

OBJEDNATEL

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace



ředitel

Dodatek č. 2

Příloha č. 1 - Rozpis ceny Díla

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY		Přednádražní prostor - I. etapa - Vsetín - DUSP + DPS/DZS			
město Vsetín					
Poř. číslo	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Jednotková cena Kč	Náklady celkem Kč bez DPH
1	Průzkumy	kompl	1	510 000	510 000
2	Průzkumy - inženýrská činnost	kompl	1	17 000	17 000
3	DÚR	kompl	1	382 500	382 500
4	Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí	kompl	1	91 800	91 800
5	Dokumentace bouracích prací	kompl	1	153 000	153 000
6	Souhlas s odstraněním stavby - inženýrská činnost	kompl	1	85 000	85 000
7	DUSP	kompl	1	3 699 000	3 699 000
8	Inženýrská činnost pro společné povolení	kompl	1	272 000	272 000
9	DPS	kompl.	1	1 559 900	1 559 900
10	DZS	kompl.	1	526 000	526 000
Celkem cena bez DPH					7 296 200

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY		Přednádražní prostor - I. etapa - Vsetín - DUSP + DPS/ZDS			
ŘSZK					
Poř. číslo	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Jednotková cena Kč	Náklady celkem Kč bez DPH
1	Průzkumy	kompl	1	204 000	204 000
2	Průzkumy - inženýrská činnost	kompl	1	17 000	17 000
3	DÚR	kompl	1	153 000	153 000
4	Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí	kompl	1	78 600	78 600
5	DUSP	kompl	1	697 000	697 000
6	Inženýrská činnost pro společné povolení	kompl	1	209 000	209 000
7	DPS	kompl.	1	165 000	165 000
8	DZS	kompl.	1	100 000	100 000
Celkem cena bez DPH					1 623 600

Pozn. Součástí rozpisu ceny díla není majetkoprávní příprava a správní poplatky.

V Brně



ředitel a jednatel společnosti