

DODATEK č.1 k SOD č. 194052

č. objednatele: 2021/27

uzavřena podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi

ČL. I. - SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel :
Město Vrchlabí
Zámek č.p.1, 543 01 Vrchlabí
Zastoupen:xxxxx, starosta města
IČ: 00278475, DIČ: CZ00278475
Bankovní spojení : xxxxx
na straně jedné (dále jen objednatel)
- 1.1. Osoby zmocněné jednat ve věcech technických: xxxx, odbor Rozvoje města a ÚP

a
2. Zhotovitel :
Energoland spol. s r.o.
Pardubická 18, 530 02 Srnojedy
Zastoupen: xxxx, jednatel
Bankovní spojení: xxxx
na straně druhé (dále jen zhotovitel)
- 2.1. Osoby zmocněné jednat ve věcech smluvních: xxxx
Ve věcech technických: xxxxx

Smluvní strany spolu uzavírají dodatek č.1 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto obsahu:

- 1) Smluvní strany se dohodly o prodloužení termínu dokončení celé stavby do 30.6.2022, z důvodu změny stavby před dokončením – nutně se musí zajistit nové odběrné místo elektrické energie.
- 2) Pro vztahy smluvních stran nedotčené tímto dodatkem platí ujednání shora uvedené smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků.

- 3) Tento dodatek je vypracován ve čtyřech originálech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Vrchlabí dne : 7.12.2021

.....
Objednatel :
xxxxx

.....
Zhotovitel:
xxxxxxx