

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zpracování studie „Realizace Datové základny“

Smluvní strany

Regionální organizátor Pražské integrované dopravy, příspěvková organizace

sídlo: Rytířská 10, 110 00 Praha 1

IČO: 60437359

DIČ: CZ60437359

zastoupena: Ing. et Ing. Petrem Tomčíkem, ředitelem
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Operátor ICT, a.s.

sídlo: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

IČO: 02795281

DIČ: CZ02795281

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19676

zastoupena: Michalem Fišerem, MBA, předsedou představenstva, a JUDr. Matejem Šandorem, Ph.D.,
místopředsedou představenstva
(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o zpracování studie realizace Datové základny

(dále jen „**Dodatek**“).

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 15. 7. 2021 smlouvu označenou jako „Smlouva o zpracování studie „Realizace Datové základny““, uveřejněnou v registru smluv pod ID smlouvy 15982603 (dále jen „**Smlouva**“).
2. Cílem Studie, která je předmětem Smlouvy, je navržení „Realizace Datové základny“ v rámci projektu JIS. Na projektu JIS se podílejí příslušné městské organizace v jejichž správě či údržbě jsou současné nebo nově navržené informační prvky na území hlavního města Prahy. Jelikož Objednatel požaduje projednání, a hlavně schválení studie v rámci celé pracovní skupiny Datové základny JIS, není objektivně možné Studii dokončit v původním sjednaném termínu do 31. 12. 2021, protože Zhotovitel doposud nezískal od zainteresovaných subjektů všechny potřebné materiály a informace nezbytné pro řádné splnění Smlouvy.
3. V souladu s čl. IX odst. 3 Smlouvy tak smluvní strany přistupují k dílčím úpravám svých závazků dle Smlouvy uzavřením tohoto Dodatku.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je úprava termínu plnění a souvisejících aspektů. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

2. V čl. II odst. 1 Smlouvy se text „31. 12. 2021“ nahrazuje textem „28. 2. 2022“.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že z důvodu posunu realizace Smlouvy do dalšího kalendářního roku si musí Objednatel nově zajistit u svého zřizovatele potřebné finanční krytí, což může být spojeno s určitými prodlevami s ohledem na rozpočtový proces příspěvkových organizací hlavního města Prahy. Smluvní strany se dohodly, že případné prodloužení Objednatele s úhradou ceny díla způsobené lhůtami při schvalování příslušného rozpočtového opatření Objednatele nebude ze strany Zhotovitele nijak sankcionováno; splatnost konečné faktury se prodlužuje o dobu, po kterou budou trvat tyto překážky.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy užití v tomto dodatku stejný význam jako tytéž pojmy užití ve Smlouvě.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv a tímto dnem se stává nedílnou součástí Smlouvy.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.
4. Ukáže-li se jakékoli ustanovení tohoto Dodatku neplatným nebo nevymahatelným, pak se to nedotýká ostatních částí Dodatku, ledaže kogentní ustanovení právních předpisů stanoví jinak. Strany se v takovém případě zavazují nahradit takové ustanovení platným a vymahatelným, které svým obsahem a právními důsledky je nejbližší tomu neplatnému nebo nevymahatelnému, a to do 30 dnů ode dne, kdy jedna strana předloží druhé straně návrh takového ustanovení.
5. Smluvní strany se s tímto dodatkem řádně seznámily a jeho obsahu rozumí; dodatek určitě a srozumitelně vyjadřuje svobodnou a vážnou vůli Smluvních stran a není uzavírán v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož Smluvní strany připojují své podpisy.

Za Objednatele

Za Zhotovitele

V Praze dne

Ing. et Ing. Petr Tomčík
ředitel

V Praze dne

Michal Fišer, MBA
předseda představenstva

V Praze dne

JUDr. Matej Šandor, Ph.D.
místopředseda představenstva