


Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO


uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

**Článek I.
Smluvní strany**

Objednatel: **Městská část Praha 11**
se sídlem: Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4
IČO: 00231126
DIČ: CZ002311126
zastoupená: panem Jiřím Dohnalem, starostou
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

na straně jedné - dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **DigiTry Art Technologies s.r.o.**
se sídlem: Davídkova 675/76, 182 00 Praha 8
zapsaná: v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 283917
IČO: 01930249
DIČ: CZ01930249
zastoupená: Ing. Patrikem Babínkem, jednatelem
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

na straně druhé - dále jen „zhotovitel“

uzavřely tuto tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo:

Článek II.

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 21. 9. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dílo spočívající v plnění veřejné zakázky s názvem „ENERGETICKÝ ÚSPORNÁ OPATŘENÍ A STAVEB. ÚPRAVY MULTIFUKČNÍHO OBJ. NAD OPATOVEM 2140“ - zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrských činností stavby a zajištění autorského dozoru projektanta (dále jen jako „Smlouva“).
2. Jelikož v průběhu provádění díla dle Smlouvy vznikl nový požadavek provést změnu předmětu díla popsaného v článku 2. Smlouvy s názvem Předmět smlouvy, dohodly se tímto smluvní strany na změně rozsahu díla dle Smlouvy, a to v rozsahu, jak je dále popsáno v bodu 5.1. část e) a tj. rozdělení projektové dokumentace a položkového rozpočtu na 2 etapy.
3. Z důvodů uvedených výše v bodě 2. tohoto článku a zde uvedených změn rozsahu díla se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, a to tak, že v článku 5. Smlouvy s názvem Cena za dílo a platební podmínky se text odstavce 1 nahrazuje tímto novým zněním:

5.1. Cena za zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrských činností v rozsahu čl. 2.2. až 2.9. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a činí:

Část	Popis	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
a)	Příprava zakázky, studie + Průzkumy - Termín: 60 dnů od podpisu smlouvy	679 000,00	142 590,00	821 590,00
b)	Dokumentace pro stavební povolení - Termín: 18. 12. 2020 odevzdání hrubopisu DSP a DPS. Inženýring a koordinační činnost (Správní poplatky hradí investor) - Termín: Dle termínů státní správy.	2 213 520,00	464 839,20	2 678 359,20
c)	Dokumentace pro provádění stavby - Termín: do 45 kalendářních dnů od odsouhlasení části a) a b) .	2 524 310,00	530 105,10	3 054 415,10
d)	Výkaz výměr včetně položkového rozpočtu - Termín: do 90 kalendářních dnů od odsouhlasení části a) a b)	169 000,00	35 490,00	204 490,00
e)	Rozdělení PD a pol. rozpočtu na 2 etapy: 1. etapa - výměna oken a sanace spár mezi panely 2. etapa - ostatní práce dle PD	100 000,00	21 000,00	121 000,00
f)	Autorský dozor a technický dozor (v rozsahu 600 hodin)	525 000,00	110 250,00	635 250,00
CELKEM		6 210 830,00	1304 274,30	7 515 104,30

- Hodnota změny dle Změnových listů je v limitu podle § 222 odst. 5(6) ZZVZ.
- Celkový cenový nárůst dle Změnových listů je v limitu podle § 222 odst. 9 ZZVZ.

Článek III.

1. S ohledem na změnu rozsahu díla dle změnového listu se smluvní strany dohodly na změně dílčích termínů plnění díla, a to tak, že v článku 3. Smlouvy s názvem Doba plnění se text odstavce 1 nahrazuje tímto zněním:

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje projektovou dokumentaci v rozsahu a obsahu podle čl. 2.2. až 2.8. této smlouvy v následujících termínech:

termín zahájení prací: dnem podpisu smlouvy

- dokončení pro část a): do 60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
- dokončení pro část b): do 18. 12. 2020 odevzdání hrubopisu DSP a DPS
- dokončení pro část c): do 45 kalendářních dnů od odsouhlasení části a) a b)

- dokončení pro část d): do 90 kalendářních dnů od odsouhlasení části a) a b)
- dokončení pro část e): do 30 kalendářních dnů od podpisu tohoto dodatku č. 2
- dokončení pro část f): získání kolaudačního souhlasu a odstranění všech vad a nedodělků a předá zhotovenou projektovou dokumentaci v uvedeném termínu objednateli v místě plnění Ocelíkova 672/1, Praha 4.

Článek IV.

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti v den jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 2 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
4. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 2 a prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením RMČ č. 1249/43/R/2021 dne 13. 12. 2021.
6. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud Smlouva nestanoví jinak.

Praha, 22. 12. 2021

Praha, 17. 12. 2021

objednatel
Městská část Praha 11
Jiří Dohnal
starosta

zhotovitel
DigiTry Art Technologies s.r.o.
Ing. Patrik Babínek
jednatel