

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 09 9 400 21 00050

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec
Sídlo: Oderská 4, Brno 625 00
Zastoupeno starostou městské části Brno-Starý Lískovec Mgr. Vladanem Krásným
IČO: 44992785/09
DIČ: CZ44992785
Zástupce ve věcech technických: Mgr. Tomáš Okřina, vedoucí OSBB
Bankovní spojení: [REDACTED]
Č.ú.: [REDACTED]

Zhotovitel: HBH stavby, s.r.o.
Sídlo: Bratislavská 868/17, 693 01 Hustopeče
Zastoupen: Ivo Hanzlík, jednatel
IČ: 03618871
DIČ: CZ03618871
Zástupce ve věcech technických: Ing. Tomáš Hromek, stavbyvedoucí
Bankovní spojení: [REDACTED]
Č.ú.: [REDACTED]
Firma zapsána u Krajského soudu v Brně C 85735

I.

1. Smluvní strany spolu dne 03.09.2021 uzavřely smlouvu o dílo s č. objednatele 09 9 400 21 00050 (dále jen „smlouva“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení stavby „Poskytnutí dodávek, služeb a stavebních prací souvisejících s provedením oprav vstupního schodiště do bytových domů Labská 35 a Labská 37 v Brně – Starém Lískovci“.

2. Předmětem Dodatku č. 1 k této smlouvě je v souladu s odst. 4, odst. 4.3 navýšení ceny díla o částku **63.699,84 Kč bez DPH** s ohledem na nutné vícepráce a méněpráce. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je položkový rozpočet stavby odsouhlasený technickým dozorem stavby Ing. Jiřím Šlanhofem, PhD. vyčíslijící vícepráce a méněpráce.

II.

1. Z výše uvedeného důvodu zní článek 4., odst. 4.1. smlouvy takto:

Cena díla činí **727.014,91,- Kč bez DPH**.

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila dne 15.12.2021 RMČ Brno-Starý Lískovec na své 94. schůzi pod usnesením č. 32.

Přílohy:

1. *Změnový list*
2. *Položkový rozpočet*
3. *Fotodokumentace*
4. *Rozdíl oproti PD*

V Brně dne:

V Hustopečích dne:

Mgr. Vladan Krásný
Starosta MČ Brno-Starý Lískovec
(za objednatele)

Ivo Hanzlík
Jednatel společnosti HBH stavby, s.r.o.
(za zhotovitele)