

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo, č. smlouvy obj.: E618-S-3567/2020/PH, č. smlouvy zhot.: 120-103,
ISPROFOND/ISPROFIN: 521 352 0067/327 321 4901, uzavřené dne 08. 10. 2020
(dále jen „Smlouva“) mezi:

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitelem:

SAGASTA s.r.o.

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

zastoupená **Ing. Jiřím Čurdou**, jednatelem společnosti

Ladislavem Beranem, jednatelem společnosti

na zpracování dokumentace ve stupni DSP a PDPS, zajištění výkonu AD a činnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy a zpracování souhrnného rozpočtu pro stavbu

„Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem k uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava celkové ceny díla.

Smluvní strany se, analogicky s ustanovením § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na níže uvedené úpravě celkové ceny díla. Vzhledem ke skutečnosti, že ze strany Zhotovitele došlo k nevyfakturování částky 68 007,43 Kč bez DPH v rámci položky č. 16 Správní poplatky v odst. 5.2 Smlouvy, je v návaznosti na to nezbytné upravit celkovou cenu díla. Úprava ceny díla je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 1.

Dalším důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je změna adresy pro zasílání smluvní korespondence Objednatele a dále změna adresy a způsobu zasílání pro daňových dokladů – faktur.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na úpravě článku 1, odst. 1.1 Smlouvy, článku 5, odst. 5.1 a odst. 5.2 Smlouvy a článku 6, odst. 6.2 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 11, odst. 11.2 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-3567/2020/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 120-103, takto:

1) Článek 1 – Smluvní strany

- ruší se stávající text odstavce 1.1 Smlouvy a nahrazuje se tímto novým textem tohoto znění:

1.1 Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. **Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted]
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz, nebo
- datovou schránkou: uccchjm

(dále jen „objednatel“)

2) Článek 5 - Cena za provedení díla

a) ruší se stávající text odstavce 5.1 Smlouvy a nahrazuje se tímto novým textem tohoto znění:

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

Celková cena díla dle Smlouvy, bez DPH	3 217 500,00 Kč
Úprava ceny dle dodatku č. 1, bez DPH	- 68 007,43 Kč
Celková cena díla dle dodatku č. 1, bez DPH	3 149 492,57 Kč

Rekapitulace:

a) Celková cena díla dle dodatku č. 1, bez DPH	3 149 492,57 Kč
b) DPH (základní sazba)	661 393,44 Kč
c) Celková cena díla dle dodatku č. 1, včetně DPH	3 810 886,01 Kč

b) ruší se stávající text odstavce 5.2 Smlouvy a nahrazuje se tímto novým textem tohoto znění:

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Zajištění mapových podkladů nad rámec podkladů předaných Objednatelem	km	I	■	■
2	Geodetické práce	km	I	■	■
3	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	I	■	■
4	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
5	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod	■	■	■
6	Zpracování DSP v podrobnostech PDPS, vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích	hod	■	■	■

	odevzdání, dle Směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP				
7	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP)	hod	■	■	■
8	Zpracování připomínek technického řešení odevzdání čistopisu dokumentace v podrobnostech včetně přílohy G v elektronické formě	hod	■	■	■
9	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
10	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
11	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
12	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání	hod	■	■	■
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
14	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
15	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci	hod	■	■	■
16	Správní poplatky		■	-	■
17	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace	hod	■	■	■

2) Článek 6 – Platební podmínky

- ruší se stávající text odstavce 6.2 Smlouvy a nahrazuje se tímto novým textem tohoto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 4 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 7 odst. 5.2. smlouvy, **nejvýše však 50% celkové ceny díla**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 7 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položky č. 8 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění - do 4 měsíců od podání žádosti o stavební povolení**, fakturace ceny dle položek č. 9 až č. 16 odst. 5.2. smlouvy (podmíněno předložením stavebního povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla**.
- d) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy – **4. dílčí etapa plnění - ukončení díla - do 03/2023**, fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-3567/2020/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 120-103, nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 1 má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze

Za zhotovitele:

V Praze

03.01.2022 15:26
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ

Datum: 2022.01.03
13:21:47 +01'00'

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel společnosti
SAGASTA s.r.o.

Datum: 2022.01.03
13:23:59 +01'00'

.....
Ladislav Beran
jednatel společnosti
SAGASTA s.r.o.