



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele: 12LI11028

NÁZEV AKCE:

Přemostění Labe v Pardubicích

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární město Pardubice

Sídlo: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
Zastoupený: Ing. Karolína Koupalová, pověřená vedením odboru hlavního architekta
Ve věcech technických: Ing. Karolína Koupalová, pověřená vedením odboru hlavního architekta
IČO: 00274046
DIČ: CZ00274046

Poskytovatel: Valbek, spol. s r.o.

Sídlo: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
Zastoupený: Ing. Ladislavem Šimkem, jednatelem
Ing. Lukášem Hruboněm, jednatelem
Ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Hruboně
Ve věcech technických: Ing. Jiří Jachan
IČO: 48266230
DIČ: CZ48266230
Bankovní spojení:
Registrace: Krajský soud v Ústí n.L., oddíl C, vložka 4487

(Objednatel a Poskytovatel dále též označeny jako „Smluvní strany“, jednotlivě pak jako „Smluvní strana“)

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany mezi sebou dne 31.10.2012 uzavřely Smlouvu o dílo na akci „**Přemostění Labe v Pardubicích**“. Předmětem této smlouvy o dílo je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), inženýrská činnost k územnímu rozhodnutí (IČ DÚR), dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) včetně soupisu prací, inženýrská činnost pro stavební povolení (IČ DSP) včetně spolupráce s koordinátorem prací, autorský dozor (AD) na základě požadavku objednatele.

2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na upřesnění předmětu díla, na změně ceny za dílo a změně termínu plnění díla, a to takto:

I.

Doplňuje se ustanovení bodu 1 v článku II. Předmět díla, o upřesnění projektové dokumentace DÚR, a to takto:

Vypracování upravené projektové dokumentace DÚR, zahrnující tyto změny dispozičního řešení:

Lávka - změna polohy a parametrů konstrukce za účelem zachování stávajících veřejných účelových komunikací na obou březích bez nutnosti jejich přeložek (prodloužení rozpětí hlavního a vedlejších polí konstrukce lávky, posunutí a pootočení lávky v půdorysu). Podrobná definice polohy lávky a přístupových tras na pravém břehu bude stanovena zápisem ze vstupního jednání, který bude současně pokynem k zahájení prací.

Projektová dokumentace DÚR zohledňující úpravu umístění lávky, v rozsahu objektů

- SO 101 Navazující komunikace lávky
- SO 201 Lávka přes Labe
- SO 202 Opěrné zdi
- SO 301 Přeložka vodovodní přípojky k zahrádkářské kolonii na levém břehu Labe
- SO 401 Venkovní osvětlení
- SO 451 Přeložka – podzemní sdělovací vedení

Inženýrskou činností se rozumí činnost směřující k zajištění územního rozhodnutí v právní moci, když nabytím právní moci územního rozhodnutí končí a je splněna. Smluvní strany ujednaly, že za dílčí část (plnění) díla se považuje DÚR vč. IČ DÚR, když tato dílčí část díla je provedena vydáním pravomocného územního rozhodnutí. Tímto okamžikem vzniká zhotoviteli nárok na úhradu této dílčí části díla.

Vstupní jednání se uskuteční 20.01.2016

II.

Mění se ustanovení bodu 1 v článku III. Termín plnění, když nově zní bod 1 takto:

1. Projektová dokumentace DÚR vč. IČ DÚR (vč. vydání pravomocného územního rozhodnutí) do 30.06.2016 (a to v případě, bude-li poskytovateli objednatelem do 30.3.2016 poskytnuta uzavřená smlouva mezi ČEZ a.s. a Statutárním městem Pardubice (Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení) o přeložce VN na pravém břehu, v místě kolize se stavbou lávky) nebo do 3 měsíců od poskytnutí uzavřené smlouvy mezi ČEZ a.s. a Statutárním městem Pardubice poskytovateli (Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení) o přeložce VN na pravém břehu, v místě kolize se stavbou lávky, v případě, bude-li tato smlouva poskytnuta později než 30.03.2016. O poskytnutí smlouvy sepiší strany protokol.

III.

Mění se ustanovení bodu 1 v článku IV. Cena díla, a to u položky DÚR bod 1 zní nově takto:

1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

Zpracování upravené dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR) dle dodatku č. 1 100.000 Kč

Zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR) 155.000,- Kč

Inženýrská činnost k územnímu rozhodnutí (IČ DÚR) 40.000,- Kč

Zpracování dokumentace pro stavební povolení (DPS) vč. soupisu prací 290.000,- Kč

Zajištění stavebního povolení v právní moci (IČ SP) 30.000,- Kč

Celkem bez DPH 615.000,- Kč

DPH 21% 129.150,- Kč

Celkem cena vč. DPH 744.150,- Kč

Následná autorský dozor (AD) 750,- Kč/hod

Shora uvedená cena je pevná, nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace díla.

IV.

Mění se ustanovení bodu 2 v článku IX. Předání a převzetí díla, když nově bod 2 zní takto:

2. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí díla jsou:

Za objednatele: Ing. Karolína Koupalová

Za zhotovitele: Ing. Jiří Jachan

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy se tímto dodatkem nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž každý má hodnotu originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně a dobrovolně a je závazný také pro jejich případné právní nástupce.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
5. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti ze smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V Pardubicích, dne 2. 2. 2016

V Liberci, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele

Ing. Karolína Koupalová
pověřená vedením
odboru hlavního architekta

.....
Ing. Ladislav
jednatel spc
Valbek, spol. s r.o.