

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo  
na zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru  
projektanta při realizaci stavby**

číslo smlouvy objednatele: E618-S-1908/2014/PH, číslo smlouvy zhotovitele : 6380/MP  
ISPROFIN: 521 371 0004, uzavřené dne 02.05.2014

**Název projektu: „Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr“**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

jejímž jménem jedná: **Ing. Mojmír Nejezchleb**, náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

a

**METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem: I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1418

bank. spojení: *ČSOB, a.s., Karmelitská 1, 110 00 Praha 1, IČ: 25389100, z.s.ú.č. 25389100/0001*, č. účtu: *25389100/0001*

jejímž jménem jedná: **Ing. David Krása**, místopředseda představenstva

a **Ing. Vladimír Seidl**, člen představenstva

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s., I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

(dále jen „Zhotovitel“)



**Operační program  
Doprava**



**Evropská unie  
Investice do vaší budoucnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Fond soudržnosti**

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je prodloužení doby zpracování projektu stavby. Zhotovitel požádal dopisem zn. 10-1/3840/2014/Pe ze dne 15.08.2014 objednatele o prodloužení 2. dílčího termínu cca o měsíc a půl, a to z důvodu nepředvídaných změn, vyvolaných dotčenými účastníky výstavby, jako je ČEZ Distribuce a.s., apod. V návaznosti na tento posun dílčího termínu byly upraveny i termíny navazující, včetně termínu ukončení činnosti zhotovitele. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 6, odst. 6.9, Příloha č. 4 a Příloha č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 1.

### I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl.6 odst. 6.3. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-1908/2014/PH, č. sml. zhot.: 6380/MP ve znění dodatku č. 1, takto:

#### 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text odst. 6.9. (Smlouvy ve znění dod.č.1) a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

6.9. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Celkové ceny <i>(nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2)</i>
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění <i>(nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2)</i>
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty



## II.

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-1908/2014/PH, č. sml. zhot.: 6380/MP ve znění dodatku č. 1, nedotčená dodatkem č. 2 se nemění.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v **sedmi (7)** vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží **pět (5)** vyhotovení dodatku č. 2 a zhotovitel **dvě (2)** vyhotovení dodatku č.2.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 Smlouvy jsou tyto přílohy:
  - příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis celkové ceny - *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2*
  - příloha č. 2 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění - *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2*

V Praze dne ..... - **9 -09- 2014** .....

**Objednatel:**

V Praze dne 02. 09. 2014

**Zhotovitel:**

.....  
MILFROSTADL Káruha a.s.  
MILFROSTADL Káruha a.s.  
MILFROSTADL Káruha a.s.

.....  
MILFROSTADL Káruha a.s.  
MILFROSTADL Káruha a.s.  
MILFROSTADL Káruha a.s.

.....  
MILFROSTADL Káruha a.s.  
MILFROSTADL Káruha a.s.  
MILFROSTADL Káruha a.s.

.....  
MILFROSTADL Káruha a.s.  
MILFROSTADL Káruha a.s.  
MILFROSTADL Káruha a.s.





## Příloha č. 5

## Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Datum zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 30.06.2014	Průzkumy, návrh technického řešení	Předávací protokol (pro Část díla)
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 31.10.2014	Předání projektu stavby k připom. řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 5.12.2014	Předání kompletního projektu stavby se zapracovanými připomínkami,	Předávací protokol (pro Část Díla)
4. <u>Dílčí termín</u>	do 29.05.2015	Ukončení výkonu IČ investorské – (majetkoprávní vypořádání), podání žádosti o stavební povolení (SP)	Kopie žádosti o poslední (SP), předaná objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
5. <u>Dílčí etapa</u>	do 30.09.2015	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané objednateli
6. <u>Dílčí etapa</u>	02/2016 – 08/2018	Autorský dozor proj. při realizaci st.; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 24 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	do 30. 09. 2018	-	Po ukončení přejímacího řízení stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb ( o výkonu autorského dozoru projektanta)