

**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
na zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru
projektanta při realizaci stavby**

číslo smlouvy objednatele: E618-S-1908/2014/PH, číslo smlouvy zhotovitele : 6380/MP
uzavřené dne 02.05.2014
ISPROFIN: 521 371 0004

Název projektu: „Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

jejímž jménem jedná: **Ing. Mojmír Nejezchleb**, náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1418

bank. spojení: **Česká spořitelna, a.s., Křižovnické nám. 49, č. účtu: 250000521/0100**

jejímž jménem jedná: **Ing. David Krása**, místopředseda představenstva

a **Ing. Vladimír Seidl**, člen představenstva

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s., I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je:

1. Rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné služby, související s doplněním věcné náplně stavby o dodatečné průzkumy a další vyvolané úpravy ve stavebních a technologických částech projektu, vyplývající z projednávání technického řešení s dotčenými organizacemi. Rozšíření předmětu Smlouvy probíhá na základě Výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění, zadané v souladu s ust. § 23, odst. 7 písm. a) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zn.: 16 974/2014/SSZ-ÚE ze dne 29.10.2014 a nabídky zhotovitele ze dne 12.11.2014, která byla objednatelům přijata.
2. Změna ceny díla, vyplývající z rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné služby (dodatečné průzkumné práce a další vyvolané úpravy stavebních a technologických částí projektu). V souvislosti s touto skutečností se upravuje odstavec 3.3 článku 3 Smlouvy.
3. Aktualizace a doplnění dílčích termínů (jednotlivých etap plnění) pro zhotovení projektu stavby a upřesnění a rozšíření náplně jednotlivých etap, stanovených v Příloze č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 2. Vzhledem k tomu, že se rozšiřuje předmět smlouvy o další služby, souhlasí objednatel s úpravou termínů jednotlivých etap plnění díla. V souvislosti s touto skutečností se upravuje Příloha č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 2, která je současně přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 3.
4. Změna přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis nabídkové ceny v návaznosti na rozšíření předmětu plnění o dodatečné služby a na úpravu termínů jednotlivých etap plnění Díla. Nová tabulka, která je přílohou č. 1, tohoto dodatku č. 3, v plném rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 2.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl.6 odst. 6.3. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-1908/2014/PH, č. sml. zhot.: 6380/MP ve znění dodatků č. 1 a 2, takto:

1) 3. PŘEDMĚT, CENA, HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- zrušuje se stávající text odst. 3.1 a 3.3 (Smlouvy) a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit Dílo (projekt) dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy, a předat jej Objednateli a dále se Zhotovitel zavazuje vykonávat činnosti autorského dozoru při realizaci Stavby za podmínek stanovených v této Smlouvě.

Projekt stavby specifikovaný v Příloze č. 1 se doplňuje o činnosti, kterými jsou rozšířeny následující základní služby:

- doplnění geotechnického průzkumu potřebného pro úplné a podrobné zpracování projektu stavby a základní geotechnická zpráva, průzkum kontaminace štěr. lože;
- doplnění dokumentace stavební části;
- doplnění dokladové části majetkoprávního projednání.

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo a výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu za zpracování projektu a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle přílohy č. 4 Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 3, přičemž Celková cena, která je součtem ceny za zpracování projektu a ceny za výkon autorského dozoru je stanovena následovně:

| | |
|---|------------------------|
| Cena dle Smlouvy | 57 919 100,- Kč |
| Cena činností obsažených v dodatku č. 3 | 1 369 000,- Kč |
| Celková cena bez DPH: | 59 288 100,- Kč |

slovy: **padesát devět milionů dvě stě osmdesát osm tisíc jedno sto korun českých bez DPH.**

Doplnění věcné náplně stavby - Rozpis nabídkové ceny z 12.11.2014 - je přílohou č. 3, tohoto dodatku č. 3 a nedílnou součástí Smlouvy, jako její Příloha č. 10.

3) 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text odst. 6.9. (Smlouvy ve znění dod.č.2) a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 6.9. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

| | |
|-----------------------|--|
| <u>Příloha č. 1:</u> | Specifikace Díla |
| <u>Příloha č. 2:</u> | Obchodní podmínky |
| <u>Příloha č. 3:</u> | Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky c) Zvláštní technické podmínky |
| <u>Příloha č. 4:</u> | Rozpis Celkové ceny (nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 3) |
| <u>Příloha č. 5:</u> | Harmonogram plnění (nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 3) |
| <u>Příloha č. 6:</u> | Oprávněné osoby |
| <u>Příloha č. 7:</u> | Seznam požadovaných pojištění |
| <u>Příloha č. 8:</u> | Seznam subdodavatelů |
| <u>Příloha č. 9:</u> | Související dokumenty |
| <u>Příloha č. 10:</u> | Rozpis Nabídkové ceny z 12.11.2014 |

II.

1. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-1908/2014/PH, č. sml. zhot.: 6380/MP ve znění dodatků č. 1 a 2, nedotčená dodatkem č. 3 se nemění.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v **sedmi (7)** vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží **pět (5)** vyhotovení dodatku č. 3 a zhotovitel **dvě (2)** vyhotovení dodatku č.3.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 3 Smlouvy jsou tyto přílohy:
 - příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis celkové ceny - *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 3*
 - příloha č. 2 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění - *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 3*
 - příloha č. 3 (příloha č. 10 Smlouvy): Rozpis Nabídkové ceny z 12.11.2014

V Praze dne 24 -11- 2014

Objednatel:

V Praze dne 20. 11. 2014

Zhotovitel:

.....
Metrprojekt Praha a.s.

.....
Metrprojekt Praha a.s.

