

**Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo  
na zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru  
projektanta při realizaci stavby**

číslo smlouvy objednatele: E618-S-1908/2014/PH, číslo smlouvy zhotovitele : 6380/MP  
uzavřené dne 02.05.2014  
ISPROFIN: 521 371 0004

**Název projektu: „Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr“**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka **48384**

jejímž jménem jedná: **Ing. Mojmír Nejezchleb**, náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,  
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem: I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1418

bank. spojení: [REDACTED], č. účtu [REDACTED]

jejímž jménem jedná: Ing. David Krása, místopředseda představenstva  
a Ing. Vladimír Seidl, člen představenstva

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s., I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

(dále jen „**Zhotovitel**“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je

- 1) Skutečnost, že v předpokládaném termínu nebylo možno zajistit pravomocné stavební povolení celé stavby vzhledem k probíhajícím jednáním objednatele s majitelem vlečky, firmou KD Trans, jako účastníkem stavebního řízení. Vzhledem k výše uvedenému, se smluvní strany dohodly na doplnění jednoho dílčího termínu (etapy plnění), zahrnujícího dokončení kompletního projednání projektu stavby, vyjma dohody s majitelem vlečky. S tím souvisí i úprava termínu navazujícího. V souvislosti s touto skutečností se doplňuje příloha č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 5, která je současně přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 6.
- 2) Změna přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis nabídkové ceny, a to v návaznosti doplnění jednoho dílčího termínu (etapy plnění) Díla. Nová tabulka, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 6, v plném rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 5.

### I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 6 odst. 6.3. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-1908/2014/PH, č. sml. zhot.: 6380/MP ve znění dodatků č. 1 až 5, takto:

#### 1) 3. PŘEDMĚT, CENA, HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- zrušuje se stávající text odst. 3.5 (ve znění dodatku č. 3 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou a touto Smlouvou, zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo (projekt) nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženému v příloze č. 5 Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 6, (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace stavby.

#### 2) 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text odst. 6.9. (Smlouvy ve znění dod.č.5) a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

6.9. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

|                      |  |
|----------------------|--|
| <u>Příloha č. 1:</u> | Specifikace Díla   |
| <u>Příloha č. 2:</u> | Obchodní podmínky  |
| <u>Příloha č. 3:</u> | Technické podmínky:<br>a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)<br>b) Všeobecné technické podmínky<br>c) Zvláštní technické podmínky |
| <u>Příloha č. 4:</u> | Rozpis Celkové ceny (nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 6)  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <u>Příloha č. 5:</u>  | Harmonogram plnění ( <i>nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 6</i> ) |
| <u>Příloha č. 6:</u>  | Oprávněné osoby   |
| <u>Příloha č. 7:</u>  | Seznam požadovaných pojištění   |
| <u>Příloha č. 8:</u>  | Seznam subdodavatelů  |
| <u>Příloha č. 9:</u>  | Související dokumenty   |
| <u>Příloha č. 10:</u> | Rozpis Nabídkové ceny z 12.11.2014  |
| <u>Příloha č. 11:</u> | Rozpis Nabídkové ceny z 13.09.2015  |

## II.

1. Dodatek č. 6 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-1908/2014/PH, č. sml. zhot.: 6380/MP ve znění dodatků č. 1 až 5, nedotčená dodatkem č. 6 se nemění.
3. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven v **sedmi (7)** vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží **pět (5)** vyhotovení dodatku č. 6 a zhotovitel **dvě (2)** vyhotovení dodatku č. 6.
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 6 Smlouvy jsou tyto přílohy:
  - příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis celkové ceny - *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 6*
  - příloha č. 2 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění - *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 6*

V Praze dne 21. 03. 2016

**Objednatel:**

V Praze dne 14. 03. 2016

**Zhotovitel:**

.....  
[Redacted signature]

.....  
[Redacted signature]