

PŘÍLOHA č. 2 - Harmonogram plnění

(současně příloha č. 5 Smlouvy)

Dodatku č. 6 Smlouvy

č. objednatele: E618-S-1908/2014/PH

č. zhotovitele: 6380/MP

Název projektu:

„Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr“

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 30. 06. 2014	Průzkumy, návrh technického řešení	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. Dílčí etapa	do 31. 10. 2014	Předání projektu k připom. se změnami, předání dodatku přípravné dokumentace odpovídající změnám proj. řešení	Předávací protokol (pro Části Díla)
3. Dílčí termín	do 05. 12. 2014	Předání kompletního projektu stavby se zapracovanými připomínkami	Předávací protokol
4. Dílčí etapa	do 28. 02. 2015	Prověření zapojení nové tratě Praha – Beroun do ŽST Beroun	Předávací protokol
5. Dílčí etapa	do 15. 10. 2015	Aktualizace projektu dle dodatku č. 5; kompletní zadávací dokumentace pro realizaci stavby	Předávací protokol
6. Dílčí etapa	do 04. 12. 2015	Doprojednání projektu s dotč. organizac. a orgány. Ukončení výkonu IČ investorské – podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti o SP s potvrzením podatelny stavebního úřadu o předání žádosti
7. Dílčí etapa	do 15. 04. 2016	Dokončení kompletního projednání stavby vyjma dohody s majitelem vlečky	Předání všech dokumentů doložených v žádosti o stavební povolení
8. Dílčí etapa	do 30.6.2016	Nabytí právní moci stavebního povolení	Předání stavebního povolení v právní moci
9. Dílčí etapa	06/2016 – 12/2018	Autorský dozor proj. při realizaci st.; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 24 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	do 31. 12. 2018	-	Po ukončení přejímacího řízení stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu AD projektanta)

