

PŘÍLOHA č. 1 - Harmonogram plnění

(současně příloha č. 5 Smlouvy)

Dodatku č. 8 Smlouvy

č. objednatele: E618-S-1908/2014/PH

č. zhotovitele: 6380/MP

Název projektu:

„Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr“

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Datum zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 06. 2014	Průzkumy, návrh technického řešení	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 31. 10. 2014	Předání projektu k připom. se změnami, předání dodatku přípravné dokumentace odpovídající změnám proj. řešení	Předávací protokol (pro Části Díla)
3. <u>Dílčí termín</u>	do 05. 12. 2014	Předání kompletního projektu stavby se zapracovanými připomínkami	Předávací protokol
4. <u>Dílčí etapa</u>	do 28. 02. 2015	Prověření zapojení nové tratě Praha – Beroun do ŽST Beroun	Předávací protokol
5. <u>Dílčí etapa</u>	do 15. 10. 2015	Aktualizace projektu dle dodatku č. 5; kompletní zadávací dokumentace pro realizaci stavby	Předávací protokol
6. <u>Dílčí etapa</u>	do 04. 12. 2015	Doprodání projektu s dotč. organizac. a orgány. Ukončení výkonu IČ investorské – podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti o SP s potvrzením podatelny stavebního úřadu o předání žádosti
7. <u>Dílčí etapa</u>	do 15. 04. 2016	Dokončení kompletního projednání stavby vyjma dohody s majitelem vlečky	Předání všech dokumentů doložených v žádosti o stavební povolení
8 a) <u>Dílčí etapa</u>	do 31.08.2016	Nabytí právní moci stavebního povolení I. etapy stavby	Předání stavebního povolení I. etapy v právní moci
8 b) <u>Dílčí etapa</u>	do 31. 12. 2017	Nabytí právní moci stavebního povolení II. etapy stavby	Předání stavebního povolení II. etapy v právní moci
9. <u>Dílčí etapa</u>	11/2016 – 06/2019	AD proj. při realizaci st.; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukonč. realizace staveb.prací -předpoklad 32 měs.	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu AD projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	do 30. 06. 2019	-	Po ukončení převímacího řízení stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu AD projektanta)