

DODATEK č. 1

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)
na rámcovou dohodu na GTP staveb pozemních komunikací č. RD 01UK-003448

D11 1109 Trutnov – státní hranice ČR/PR, doplňující geotechnický průzkum

č. smlouvy **Objednatele:** 10PT-001109
č. smlouvy **Zhotovitele:** GTC/2021/080
(dále jen „Smlouva“)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: ██████████
zastoupeno: ██
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ██████████
e-mail: ██████████
tel: ██████████
kontaktní osoba ve věcech technických: ████████████████████████████
e-mail: ██
tel: ██████████
(dále jen „**Objednatel**“)

a

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
IČO, DIČ: 25103431, CZ25103431
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4524
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: ██
zastoupeno: ██
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ██
e-mail: ██████████
tel: ██████████
kontaktní osoba ve věcech technických: ██
e-mail: ██
tel: ██████████
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k

Prováděcí smlouvě (smlouvě o dílo)
(název dílčí veřejné zakázky: D11 1109 Trutnov – státní hranice ČR/PR, doplňující geotechnický průzkum)

č. smlouvy objednatele: 10PT-001109, č. smlouvy zhotovitele: GTC/2021/080

Předmět dodatku

1. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem dochází ke změně rozsahu plnění zakázky o průzkumné práce spojené s novým požadavkem objednatele.

Rozsah dodatečných prací vzešel z požadavků Academie věd, který je specifikován ve zprávě:

„Analýza plánovaných úseků výstavby dálnic a silnic I. třídy a jejich možného ohrožení svahovými deformacemi 2021 Etapa 2a/2021 – Geofyzikální průzkum vybraných svahových deformací a mapa náchylnosti ke vzniku svahových deformací v trase plánované dálnice D11 v úseku Trutnov – státní hranice“; Josef Stemberk a kol.; Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.; Praha, říjen 2021. Zpráva byla vyhotovena na základě smlouvy:

Číslo smlouvy objednatele: 01ST-000825

Číslo smlouvy poskytovatele: USMH-130/8/2021

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 007

S názvem akce: Vyhotovení analýzy plánovaných úseků výstavby dálnic a silnic I. třídy a jejich možného ohrožení svahovými deformacemi 2021

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Zpracovali: [REDACTED]

2. Předmět Dodatku č. 1 vyplývá z rozsahu doporučených opatření a závěrů analýzy uvedené v předchozím bodu 1. Celé znění těchto opatření je Přílohou č. 1 tohoto dodatku, včetně situace s vyznačenou předpokládanou polohou zamýšlených inklinometrických vrtů a tabulkou obsahující označení vrtu, jeho polohu a jeho hloubku.

Z výše uvedeného důvodu se mění :

Článek II.

Cena za dílo

Znění dle Smlouvy

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 22 859 627,- Kč

DPH: 4 800 522,- Kč

včetně DPH: 27 660 149,- Kč

se mění na

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy a Dodatku č. 1 náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a

jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 24 786 286,- Kč

DPH: 5 205 120,- Kč

včetně DPH: 29 991 405,- Kč

Cena za dílo se navyšuje o 1 926 659,- Kč (o přidané položky ve Výkazu výměr Rámcové smlouvy na GTP RD 01UK-003448, uvedené pod číslem 1.1-18; 1.2-3; 1.2-4; 1.2-6; 1.2-14; 1.3-1; 1.3-7; 2-11; 2-12; 4-15; 4-17; 4-19; 4-21; 5-1; 5-2; 5-7; 5-8; 9; s vlivem na oddíl 1, 2, 5 a 9).

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku č.1.

Článek III.

Doba a místo plnění

Znění dle Smlouvy

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

předání staveniště zhotoviteli: Objednatel poskytne Zhotoviteli právo vstupu na Staveniště k Datu zahájení prací.

zahájení prací: ihned po nabytí účinnosti smlouvy.

dokončení prací: do 8 měsíců od zahájení prací.

se mění na

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

předání staveniště zhotoviteli: Objednatel poskytne Zhotoviteli právo vstupu na Staveniště k Datu zahájení prací.

zahájení prací: ihned po nabytí účinnosti smlouvy.

dokončení prací: do 27 měsíců od zahájení prací

Průzkumné práce doplněné tímto Dodatkem jsou dvojího charakteru. Za prvé se jedná o vybudování devíti (9) ks inklinometrických vrtů, za druhé se jedná o provádění inklinometrických měření (1+3) ve vrtech. Vždy bude provedeno jedno (1) nulté měření a dále tři (3) navazující měření. Po provedeném měření bude vydána zpráva o měření.

Práce budou provedeny v termínech:

- 1) realizace inklinometrických vrtů, nulté měření ... 31.5. 2022
- 2) tři etapy inklinoměřením ... 30.6. 2023 (27 měsíců od zahájení)

| <u>měření č.</u> | <u>termín</u> | <u>poznámka</u> |
|------------------|---------------|---------------------------------|
| 0 | V 2022 | měření po instalaci inklinovrtů |
| 1 | VI 2022 | první režimní měření |
| 2 | XI 2022 | navazující režimní měření |
| 3 | VI 2023 | navazující režimní měření |

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

Dodatkem č. 1 se upravují výše uvedené části Prováděcí smlouvy č. 10PT-001109 ze dne 24. 3. 2021. Všechna ostatní ustanovení uvedená v Prováděcí smlouvě, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 2021.12.20
13:25:40 +01'00'

Datum: 2021.12.20
16:40:54 +01'00'