

Dodatek č.1
smlouvy o dílo
na stavební práce pod názvem:

„Stavební úpravy sociálního zařízení pro osoby se sníženou schopností pohybu“
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Smluvní strany

Objednatel: Mateřská škola a základní škola Ivančice, příspěvková organizace
Sídlo: Široká 484/42, 664 91 Ivančice
zastoupený: Ing. Martou Špalkovou, ředitelkou
Autorský dozor: Ing. Ladislav Křemeček
IČ: 70840661
Daňový režim: neplátce DPH
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Quantris spol. s r.o.
Sídlo: Růžičkova 2060/4, Břeclav
zastoupený: Ing. Tomáš Pollák na základě plné moci z 17.5.2021
oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Pollák
bankovní spojení: 259 620 890/0300
IČ: 01836480 DIČ: CZ01836480
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Spis. zn. C79522 vedená u KS Brno
(dále jen „zhotovitel“)

(společně v dalším textu jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek v následujícím znění:

II.
Úvodní ustanovení


1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely **Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Stavební úpravy sociálního zařízení pro osoby se sníženou schopností pohybu“** dále jen (smlouva), jejímž předmětem je provedení díla spočívajícího ve zhotovení stavby „Stavební úpravy sociálního zařízení pro osoby se sníženou schopností pohybu“ (dále jen stavba) v areálu Mateřské školy a základní školy Ivančice, nacházející se na adrese Široká 484/42, 664 91 Ivančice, je v majetku Jihomoravského kraje a je svěřen k hospodaření Mateřská škola a základní škola Ivančice, příspěvková organizace.

2. Účelem toho dodatku ke Smlouvě je prodloužení lhůty dokončení díla o dobu, o kterou je potřeba prodloužit lhůtu výstavby pro řádné provedení díla po zpřesnění konečného rozsahu prací, který byl zjištěn v průběhu provádění stavebních prací na díle. Účelem tohoto dodatku je dále dohoda

smluvních stran o vyloučení některých prací a dodávek z předmětu díla. V souvislosti s rozšířením předmětu díla se smluvní strany tímto dodatkem ke Smlouvě dohodly na navýšení ceny díla.

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy:

- 1) **Ujednání odst.1. čl.IV. – Doba plnění - se nahrazuje textem:**
Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do  2021.
- 2) **Ujednání odst.1 čl. V – Cena díla – se nahrazuje textem:**
- | | |
|---|----------------------|
| Cena bez DPH původní: | 245 280,00 Kč |
| Cena bez DPH nerealizovaných položek: | - 11 132,24 Kč |
| Cena bez DPH prací realizovaných nad rámec základního rozpočtu: | 64 007,15 Kč |
| Cena bez DPH – dodatek č. 1 | 52 874,91 Kč |
| Cena bez DPH nová | 298 154,91Kč |
| DPH (21%) | 62 612,53 Kč |
| Cena včetně DPH nová | 360 767,44 Kč |

IV. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená, zůstávají v platnosti v původním znění.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena Objednateli, dvě vyhotovení zhotoviteli.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha: Změnový list č.1
- Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- Smluvní strany se s tímto dodatkem Smlouvy seznámily a souhlasí s ním.

V Ivančicích

2021

Mateřská škola a základní škola Ivančice,
příspěvková organizace
Ing. Marta Špalková, ředitelka
za objednatele

V Ivančicích

2021

Quantris spol. s r.o.
Ing. Tomáš Pollák
na základě plné moci
za zhotovitele

Quantris, spol. s r.o. [®]

Růžičkova 4, 69002 Břeclav
IČ: 01836480, DIČ: CZ01836480
telefon: 526

Položkový rozpočet

S:	MS, ZŠ a DD Ivančice - SOC. ZARÍZENÍ - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
O:	
R:	Změny během výstavby
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Omítky jádro - skutečnost						
25	978013191R00	Ortuťová omítka s přísadami - zkuš. do 100 %				2 639,57
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m				389,64
19	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem				227,19
20	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km				276,05
21	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, VIZ TS-97-01				169,40
22	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva				1 897,58
	602011112RT5	Omítka jádrová Cementová, suchá - síla omítky 20mm				11 467,89
NP	612473185R00	Omítky v ploše stěn				547,09
23	998011001R00	Omítky v ploše stěn - výšky do 6 m				423,77
Celkem						18 038,18

Omítky - celoplošné						
NP	783801812R00	Omítky v ploše stěn, oškrabáním				817,80
NP	783801811R00	Omítky v ploše stěn, oškrabáním				684,46
48	781101210R00	Omítky v ploše stěn				1 916,94
5	612471413R00	Omítky v ploše stěn - s přísadami				6 601,58
57	784195212R00	Omítky v ploše stěn - viz TS -784-01				2 177,95
	784161601R00	Lešení pomocné - nátěrem HET, Hettline, 1 x				1 031,57
7	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m				1 923,61
Celkem						15 153,91

Snížení podlahy - potěr						
NP	965042221RT3	Povrchová vrstva betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2	m2			7 063,69
9	631313621RT6	Povrchová vrstva tl. 8 - 12 cm C 20/25,	m2			4 440,40
	411362021R00	Povrchová vrstva - ořezaná síť z síti kari	t			5 849,01
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			1 574,05
19	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t			917,80
20	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			1 115,20
21	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, VIZ TS-97-01	t			684,35
22	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t			7 665,81
Celkem						9 310,31

Silikon - skutečnost						
	771578011R00	Spárování podlahy	m			1 504,75
Celkem						1 504,75

Neprovedené práce						
29	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2			-212,71
30	735127110R00	Odpojení a připojení otopných těles po nátěru	m2			-101,46
31	735128110R00	Tlakové zkoušky těles článkových	m2			-472,59
58	650010621R00	Montáž trubky ohebné plastové D 16 mm, pod omítkou	m			-205,59
59	650122111R00	Uložení vodiče Cu 1,5 mm2 do trubky	m			-105,20
60	650125141R00	Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 do trubky	m			-250,39
61	34111030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m			-94,52
62	650141211R00	Ukončení vodiče v krabici + zapojení do 2,5 mm2	kus			-22,44
17	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m			-211,46
31	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80	m			-587,40
4	612421626R00		m2			-8 868,48
Celkem						-11 132,24

Celkem bez DPH - Vícepráce	64 007,15
Celkem bez DPH - Méněpráce	-11 132,24
Celkem bez DPH - dodatek č.1	52 874,91