

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č:1		
		Datum změny: 7.12.2021		
Název veř. zakázky: Oprava oborní zdi Sedlice, LS Vodňany				
Zhotovitel: INTESTA CZ s.r.o., Táborská 2177, Písek				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. LS Vodňany				
Název akce (majetku): Oborní zeď Sedlice	Charakter akce: -I N -IP -NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: Posunutí termínu dokončení				
Zdůvodnění změny: Z důvodu nepřízně počasí, teploty pod bodem mrazu komplikují hydrataci betonu.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			
	do časového plánu (Ano/Ne):	ANO	Termín dokončení do: 30.4.2022	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	± N: 0,-	Bilance:  0 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	± N: 0,-	
	Konečná celková cena akce po změně			
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		998.441,41 Kč		
Zástupce zhotovitele - jméno: [redacted]		Datum: 7.12.2021	Podpis: [redacted]	
Zástupce objednatele - jméno: [redacted]		Datum: 7.12.2021	Podpis: [redacted]	
Přílohy:				
Poznámka:				