

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

„Zhotovení PD ŽST Prachatice – odkanalizování výpravní budovy a veřejných WC“

číslo smlouvy objednatele: E654-S-2038/2021

číslo jednací dodatku č. 1: 29019/2021-SŽ-OŘ PLZ-SPS

Objednatel:

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019

Bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznice.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účetárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz

Zhotovitel:

ČEVAK a.s.

se sídlem: Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice

IČO: 608 49 657 DIČ: CZ60849657

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v odd. B,
vlože 657

zastoupena: Ing. Jiřím Lipoldem, technickým ředitelem

Bankovní spojení: xxx

č. účtu: xxx

Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností:

ČEVAK a.s.

Severní 8/2264

370 10 České Budějovice

Preambule

Dne 6. 5. 2021 byla uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace ŽST Prachatice – odkanalizování výpravní budovy a veřejných WC. Termín dokončení díla je uveden v Příloze č. 2c) ZTP

V návaznosti na prodloužení termínu dokončení projektové dokumentace s dodavatelskou firmou (dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo) do 31. 1. 2022 se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách.

I.

Předmět dodatku

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění uvedené smlouvy, takto:

Příloha č. 2 c) ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

bod 4. HARMONOGRAM PRACÍ

Se ruší stávající text odst. 4. 1. 3 dle ZTP:

- 4.2. Předpokládaná doba ukončení prací projektové dokumentace:
zahájení: po nabytí účinnosti smlouvy zveřejněním v registru smluv tj. 3. 6. 2021
dokončení: 3.12.2021

a nahrazuje se novým textem v tomto

- 4.2. Předpokládaná doba ukončení prací projektové dokumentace :**
zahájení: po nabytí účinnosti smlouvy zveřejněním v registru smluv tj. 3. 6. 2021, dokončení: 31. 1. 2022

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, přičemž každá Smluvní strana obdrží jeden originál opatřený podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Plzni dne: 3.12.2021

V Českých Budějovicích dne: 3.12.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Radek Makovec
ředitele Oblastního ředitelství Plzeň

.....
Ing. Jiří Lipold
technický ředitel

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2271074

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 91588b6a-c6c7-49d7-9b9d-d133132ba99d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina VALOUCHOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.01.2022 13:18:06



94bd42a2-fdc3-474c-a514-443986ec8114