

Stavba: „Úprava stávajícího objektu MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou - oprava fasády a střechy“

REKAPITULACE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ - DODATEK Č. 1 - PŘÍLOHA Č. 1

Změnový list číslo	Název změny	Méněpráce (základ pro DPH)	Vícepráce (základ pro DPH)	Cena dle dodatku č. 1 (základ pro DPH)	Cena dle dodatku č. 1 (včetně 21% DPH)
01	Doplnění kamenné rovnániny	0,00 Kč	88 514,27	88 514,27	107 102,27
02	Oprava vikýře a výměna degradovaných prvků krovu	0,00 Kč	29 401,47	29 401,47	35 575,78
03	Doplňující práce a nevyčerpané položky	-7 498,00 Kč	127 009,50	119 511,50	144 608,92
	CELKEM ZA D1	-7 498,00 Kč	244 925,24	237 427,24	287 286,96

Změnový list č. 01 až 03 vypracoval:

zhotovitel TERMIL s.r.o.

Ing. Tomáš Holba

Změnový list č. 01 až 03 schválil:

za autorský dozor Projektový ateliér DAVID s.r.o. :

Ing.arch. Vojtěch Feigl

za technický dozor stavebníka:

Pavel Musil

za objednatele:

Ing. Pavel Sluka

Radka Poprová