

PŘEHLED MĚNĚPRACÍ		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) III/10169 Škvorec, rekonstrukce mostu ev. č. 10169-1		SO/PS: (číslo a název) SO.185 - SO.185 - Komunikace
Název změny: Komunikace / změna UV za HV		Kategorie * D
Podrobný technický popis změny / úpravy: Změna odvodňovacích prvků komunikace, kdy se uliční vpusti nahradily horskými vpustmi, které by po funkční a kapacitní stránce byly nedostačující.		
Zdůvodnění změny / úpravy: Z důvodu změny odtokových poměrů v intravilánu obce bylo dohodnuto, že v rámci prevence a následné údržby dojde ke změně odvodňovacích prvků, kdy uliční vpusti budou nahrazeny horskými vpustmi.		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní: 895941111 - Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální 592238640 - prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm 592238710 - koš kalový A 4/Z Ocel D38,5x60 592238580 - skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm 592238600 - skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/195/6b, 45x20x5 cm 592238R40 - skruž betonová pro uliční vpust's výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/450/3d, 45x45x5 cm 592238520 - dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm 899203111 - Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg 592238760 - rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm 592238780 - mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm 899623141 - Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:		-23 472,60 Kč
Cenové ovlivnění sousedních objektů		
Poznámky :		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření