

EDIKT - Bögl a Krýsl
Sdružení Škvorec
Rudolfovská Tř. 461/95
370 01
České Budějovice

Vás dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Praha

J.Boček/ 724342787

8.9.2016

Věc : III/10169 Škvorec, rekonstrukce mostu ev.č. 10169-1 S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 130/KSÚS/2015, odst 6.6:


Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTS KP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli.
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s těmito zjištěnými skutečnostmi: Z důvodu změny odtokových poměrů v intravilánu obce bylo dohodnuto, že v rámci prevence a následné údržby dojde ke změně odvodňovacích prvků, kdy na místo uličních vpustí budou osazeny horské vpusti.

Jan Boček, mostní technik



Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, 
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

EDIKT - Bögl a Krýsl
Sdružení Škvorec
Rudolfovská Tř. 461/95
370 01
České Budějovice

Vás dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Praha

J.Boček/ 724342787

7.12.2016

Věc : III/10169 Škvorec, rekonstrukce mostu ev.č. 10169-1 S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 130/KSÚS/2015, odst 6.6:

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli.
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s těmito zjištěnými skutečnostmi: Po odfrézování obrusné vrstvy a sejmutí nezpevněné krajnice komunikace od mostu směrem k náměstí bylo zjištěno, že pod obrusnou vrstvou nejsou předpokládané konstrukční vrstvy vozovky a podklad je nesourodý, plastický a zvodnatělý. Na základě zjištěných skutečností bylo ujednáno, že dojde k výměně nevhodného podkladu za nové konstrukční vrstvy (ŠD + KSC). Dále budou doplněny silniční obrubníky a odfrézovaný povrch komunikace bude vyrovnán podkladní a ložnou živичnou vrstvou pod samotný obrus. Zároveň bylo ujednáno, že z důvodu ochrany inženýrských sítí, které zůstaly v původní trase bude přes klenbu mostu zrealizován kryt z KSC tl.2*160mm.

Jan Boček, mostní technik



Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11
IČO: 00066001

150 21 Praha 5
DIČ: CZ00066001

Bank. spoj.:
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001

Telefon:
Fax:
E-mail: