

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/10169 Škvorec, rekonstrukce mostu ev. č. 10169-1

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	24 798 203,06
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	24 430 294,53
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	98,52%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	18,97%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-367 908,53
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-1,48%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	7 439 460,92

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	35,25%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,64%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	8 899 175,69
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	12 399 101,53

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 142 668 000 Kč	0,00
14=142688000-37		

- 1 -																									
- 2 -																									
- 3 -																									
- 4 -																									
- 5 -																									
Vyhrazená změna (Doměrky)						Záměna položek (Započítávání)						Nepředvídanost						Nezbytnost						Změny de minimis	

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 142 668 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
Název stavby: III/10169 Škvorec, rekonstrukce mostu ev. č. 10169-1			- 4 633 542,11	4 265 633,58	- 367 908,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4 633 542,11	4 108 105,07	16,57%	- 525 437,04	8 741 647,18	0,00	157 528,51	0,64%	157 528,51	157 528,51	0,00	0,00%
DIO	1	DIO - Dopravní - inženýrské opatření / změna dopravního značení z důvodu bezpečnosti chodců	0,00	266 814,80	266 814,80			0,00			0,00	0,00	266 814,80	1,08%	266 814,80	266 814,80	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00%
520	2	Přeložka plynu / dle Sod odst. 8.1 bude plnění SO 520 stanoveno ve výši skutečných nákladů stavby	0,00	157 528,51	157 528,51			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	157 528,51	0,64%	157 528,51	157 528,51		0,00%
330	3	Definitivní přeložka vodovodu / změna trasy vodovodu	- 284 932,95	173 634,90	- 111 298,05			0,00			0,00	- 284 932,95	173 634,90	0,70%	- 111 298,05	458 567,85	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00%
310	4	Přeložka kanalizace / ponechání kanalizace v původní trase	- 531 799,85	0,00	- 531 799,85			0,00			0,00	- 531 799,85	0,00	0,00%	- 531 799,85	531 799,85	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00%
185	5	Komunikace / HV, sanace podloží, D+M silničních obrubníků, KSC přes klenbu mostu, vyrovnání podkladu živičného krytí	- 23 472,60	560 015,86	536 543,26			0,00			0,00	- 23 472,60	560 015,86	2,26%	536 543,26	583 488,46	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00%
240	6	Most / nerealizované práce, změny po odhatalení - obetonávka klenby, kaverna pod křídlem, změna zatvoření - štětovnice, MP, výplňové betony, změna rozsahu - nové úhlové zdi, zesílení základů a sanace koryta, změna žlabu IS, stabilizace a sanace třílní klenby	- 3 793 336,71	3 107 639,51	- 685 697,20			0,00			0,00	- 3 793 336,71	3 107 639,51	12,53%	- 685 697,20	6 900 976,22	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.