

EDIKT - Bögl a Krýsl
Sdružení Škvorec
Rudolfovská Tř. 461/95
370 01
České Budějovice

Vás dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Praha

J.Boček/ 724342787

27.10..2016

Věc : III/10169 Škvorec, rekonstrukce mostu ev.č. 10169-1 S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 130/KSÚS/2015, odst 6.6:


Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídíku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli.
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s těmito zjištěnými skutečnostmi: V rámci objektu SO 240 nebude prováděna zpětná montáž schodiště, dle vyjádření Statutárního zástupce sanatoria MUDr. Kučery, který tuto zpětnou montáž ocelového schodiště na jeho provozovanou budovu, sousedící se stavbou odmítl. Dále během výstavby došlo k úpravě RDS, kdy se změnilo množství koncových klapek drenážního odvodnění, množství prefabrikovaných chodníkových obrubníků kotvených do mostní římsy a k nerealizování vodivého propojení mostního vybavení pro zemní svod bludných proudů, které nemělo opodstatnění. Těmito změnami došlo ke snížení rozpočtových nákladů stavby.

Jan Boček, mostní technik



Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, 
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Bank. spoj.:
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001

Telefon:
Fax:
E-mail:

EDIKT - Bögl a Krýsl
Sdružení Škvorec
Rudolfovská Tř. 461/95
370 01
České Budějovice

Vás dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Praha

J.Boček/ 724342787

1.6.2016

Věc : III/10169 Škvorec, rekonstrukce mostu ev.č. 10169-1 S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 130/KSÚS/2015, odst 6.6:

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli.
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s těmito zjištěnými skutečnostmi: SO 240- Během provádění zemních a průzkumných prací byla pod krytem komunikace v místech klenby objevena ŽB deska a původní obetonávka návodní klenby s prokládaným kamenem. Tato skrytá zjištěná skutečnost nebyla obsažena v zadávací dokumentaci. Dále byla odhalena skrytá kaverna pod návodním pravobřežním křídlem. Na základě výše uvedených skutečností byl svolán výrobní výbor za účasti zhotovitele, TDI a projektanta, kde bylo konstatováno, že veškeré bourací a zemní práce se musí provádět dle technologického postupu navrženého projektantem – viz zápis ve SD ze dne 31.5.2016. Po odhalení přebetonované návodní klenby se určí rozsah konečného ubourání. Veškeré bourací práce budou prováděny ručně s ohledem na bezpečnost práce! Následně se návodní klenba nově obetonuje z důvodu samotného natavení hydroizolačních pásů, kdy se touto změnou

Bank. spoj.:
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001

1/2 Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11
IČO: 00066001



Telefon:
Fax:
E-mail:

150 21 Praha 5
DIČ: CZ00066001

zvětší plocha. Tímto řešením dojde k výškové a půdorysné změně mezi klenbami, takže každá klenba bude odvodněna samostatnou drenáží, pracovní spára bude zasanována, kdy v místě spodní pracovní spáry bude použita tekutá hydro izolace, která se doplní bentonitovou plombou. Kaverna pod křídlem bude obnažena a nově vybetonována.

Jan Boček, mostní technik



Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (39)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

EDIKT - Bögl a Krýsl
Sdružení Škvorec
Rudolfovská Tř. 461/95
370 01
České Budějovice

Vás dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Praha

J.Boček/ 724342787

17.6.2016

Věc : III/10169 Škvorec, rekonstrukce mostu ev.č. 10169-1 S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 130/KSÚS/2015, odst 6.6:

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídíniku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli.
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s těmito zjištěnými skutečnostmi: SO 240-Během bourání mostních křídel a zemních prací, bylo vizuálně zjištěno, že původní zásyp je tvořen navážkou jílovitého štěrku a písku s četnými úlomky břidlic, stavebních demoličních materiálů a kamenných valounů, které zasahují i pod plánovanou projektovanou základovou spáru. Ke zjištěné skutečnosti byl přivolán geotechnik Ing. Pavelka, který potvrdil výše uvedené skutečnosti a doporučil, aby projektant RDS navrhl jiný způsob podchycení a zpevnění celé konstrukce. Zároveň bylo konstatováno, že v intravilánu obce s ohledem na výše uvedené skutečnosti nelze realizovat beraněné štětovicové stěny. Na základě výše uvedených skutečností byl svolán výrobní výbor za účasti zhotovitele, TDI a projektanta, kde bylo konstatováno a rozhodnuto, že křídla by měla být založena na únosnou základovou spáru, která je tvořena břidlicemi na kotě 296,57 m.n.m., formou

Bank. spoj.:
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001



1/2 Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11
IČO: 00066001



Telefon:
Fax:
E-mail:

vetknutím mikropilot, které byly řešeny a specifikovány v aktualizované RDS. Zároveň byly zásypy provedeny vyrovnávacím a mezerovitým betonem z důvodu snížení zemních tlaků a dosažení požadovaných zhutnitelných parametrů na rubech konstrukcí. Dále bylo rozhodnuto, že místo štětovicových stěn bude proveden zvětšený výkop s jednotným sklonem 2:1, který neohrozí zdraví a životy pracovníků ve stavební jámě.

Jan Boček, mostní technik



Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

EDIKT - Bögl a Krýsl
Sdružení Škvorec
Rudolfovská Tř. 461/95
370 01
České Budějovice

Vás dopis značka/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Praha

J.Boček/ 724342787

25.7.2016

Věc : III/10169 Škvorec, rekonstrukce mostu ev.č. 10169-1 S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 130/KSÚS/2015, odst 6.6:

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli.
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s těmito zjištěními skutečnostmi: SO 240 - Během provádění zemních prací na pravobřežní straně bylo odhaleno původní křídlo za kamenným obkladem, kdy bylo vizuálně zjištěno, že křídlo je z kamenné rovnaniny prolité nesoudržným a zdegradovaným betonem. Dále při odbourávání levobřežního křídla se zjistilo, že je křídlo provázáno s opěrnou zdí sousedícího pozemku pana Vyšaty a bez částečného odstranění sousedící zdi není možné dokončit kompletní bourací a zemní práce na levobřežním křídle. Obě dvě původní opěrné zdi jsou s ohledem na svoje tloušťky a technický stav staticky nedostačující. Na základě výše uvedených skutečností byl svolán výrobní výbor za účasti zhotovitele, TDI a projektanta, kde bylo konstatováno, že pravobřežní křídlo je staticky nevyhovující a musí být odbouráno včetně

1/2

Bank. spoj.:
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001



Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (35)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Telefon:
Fax:
E-mail:

kamenného obkladu do nově označené úrovně s následnou výstavbou nového křídla ve stejném provedení jako levobřežní úhlová zeď. Nový návrh byl řešen ve změně RDS. Pro řádné dokončení dílčí části stavby bylo nevyhnutelné odbourat opěrnou zeď pana Vyšaty a ze statických důvodů mu vystavět novou ŽB úhlovou stěnu včetně zpětného kamenného obkladu a souvisejících prací.

Jan Boček, mostní technik



Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

EDIKT - Bögl a Krýsl
Sdružení Škvorec
Rudolfovská Tř. 461/95
370 01
České Budějovice

Vás dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Praha

J.Boček/ 724342787

2.8.2016

Věc : III/10169 Škvorec, rekonstrukce mostu ev.č. 10169-1 S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 130/KSÚS/2015, odst 6.6:

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli.
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s těmito zjištěnými skutečnostmi: SO 240- Během provádění zemních prací v korytě potoka pod návodní klenbou bylo zjištěno, že pod opěrami návodní klenby nejsou předpokládané betonové základy, ale pouze kamenná rovnanina spojená vápenocementovou maltou. Na základě výše uvedené skutečnosti byl svolán výrobní výbor za účasti zhotovitele, TDI a projektanta, kde bylo konstatováno, že musí dojít k dodatečnému zesílení základů a části opěr včetně částečné sanace dna koryta.

Jan Boček, mostní technik

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
příspěvková organizace
Zborovská 11
IČO: 00066001



Bank. spoj.:
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001

Telefon:
Fax:
E-mail:

EDIKT - Bögl a Krýsl
Sdružení Škvorec
Rudolfovská Tř. 461/95
370 01
České Budějovice

Vás dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Praha

J.Boček/ 724342787

9.9.2016

Věc : III/10169 Škvorec, rekonstrukce mostu ev.č. 10169-1 S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 130/KSÚS/2015, odst 6.6:

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli.
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s těmito zjištěnými skutečnostmi: SO 240 -Z důvodu změny trasy definitivního vedení a prostorového uspořádání některých IS bylo ujednáno, že se u žlabu (kolektoru) nebudou realizovat revizní šachty a prefabrikované zakrývací desky s rámem, čímž se do budoucna eliminuje údržba a vznik případných budoucích poruch a závad. Zároveň dojde ke snížení hodnoty budovaného díla.

Jan Boček, mostní technik



Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace (39)
Zborovská 11,
150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DiC: CZ00066001

EDIKT - Bögl a Krýsl
Sdružení Škvorec
Rudolfovská Tř. 461/95
370 01
České Budějovice

Vás dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Praha

J.Boček/ 724342787

27.9.2016

Věc : III/10169 Škvorec, rekonstrukce mostu ev.č. 10169-1 S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 130/KSÚS/2015, odst 6.6:

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídíniku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli.
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s těmito zjištěnými skutečnostmi: SO 240 - Po tlakovém otryskání líce klenby se v konstrukci objevily trhliny. Na základě výše uvedené skutečnosti byl svolán výrobní výbor za účasti zhotovitele, TDI a projektanta, kde bylo konstatováno, že musí dojít ke stabilizaci a sanaci trhlin v konstrukci, kdy kolmo na trhliny bude vyfrézována drážka hl. 40mm v osové vzdálenosti cca 200mm a následně bude vlepena smyková výztuž pr. 12mm a rýha bude zasanována. Následně se trhliny silově zainjektují pryskyřicovou hmotou pomocí navrtaných pakrů.

Jan Boček, mostní technik



Krajská správa a údržba silnic
Středočeský územní úřad
příspěvková organizace (39)
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Bank. spoj.:
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001

Telefon:
Fax:
E-mail: