

Dodatek č. 2 Smlouvy o výkonu a zajištění činností a služeb koordinátora BOZP č. SMLDEU 24-1/2020

uzavřené dne 6.1.2021

Smluvní strana: - **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: - Dobrovského č. p. 3, 543 01 Vrchlabí
IČO - 00088455
DIČ - CZ 00088455
Bankovní spojení - [REDAKCE]
Zastoupená: - PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
Ve věcech technických: - [REDAKCE]

Na straně jedné, dále jen „objednatel“

a

Smluvní strana: - **Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.**
Se sídlem: - nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř
IČO - 27504514
DIČ - CZ27504514
Bank. spoj. - [REDAKCE]
Zastoupení: - Ing. Jan Hurdálek, ředitel společnosti a prokurista

Na straně druhé, dále jen „koordinátor“
dále jen „smluvní strany“

Vzhledem k prodloužení doby realizace stavby „Krkonošské muzeum Vrchlabí“ do 31. 3. 2022 a vzhledem k tomu, že doba výkonu činnosti koordinátora BOZP odpovídá době realizace dané stavby se smluvní strany, v souladu s článkem 9. Závěrečná ustanovení, dohodly na změně znění článku č. 1. Předmět plnění a doba plnění výše uvedené smlouvy.

Původní znění:

Ukončení do 31. 12. 2021 na základě předání závěrečné zprávy zadavateli

Nové znění:

Ukončení do 30. 6. 2022 na základě předání závěrečné zprávy zadavateli

Zároveň se mění znění článku 5. Cena a platební podmínky:

Původní znění:

Cena nabídky v Kč

314 950,- Kč bez DPH

66 139,50 Kč = DPH

381 089,50 Kč včetně DPH

Více práce činí:

82 140,- Kč bez DPH

17 249,40 Kč = DPH

99 389,40 Kč včetně DPH

Nové znění:
397 090,- Kč bez DPH

83 388, 90 Kč = DPH

480 478,90 Kč včetně DPH

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Tento Dodatek č. 2 SMLDEU-24-1/2020 se vyhotovuje ve třech exemplářích, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden koordinátor.

Tento Dodatek č. 2 SMLDEU-24-1/2020 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek byl uzavřen na základě souhlasu obou smluvních stran.


Ve Vrchlabí, dne: 27-12-2021

V Jaroměři, dne: 27-12-2021



PhDr. Robin Böhnisch
Ředitel Správy KRNAP
s.r.o.

Ekologický rozvoj a výstavba
nám. Československé armády
551 01 Jaroměř
IČ 275 04 514



Ing. Jan Hurdálek, ředitel a prokurista
společnosti Ekologický rozvoj a výstavba

Za správnost: _____

č. 08: _____