

EDIKT - Bögl a Krýsl  
Sdružení Škvorec  
Rudolfovská Tř. 461/95  
370 01  
České Budějovice

*Vás dopis značka/ze dne*

*Naše značka*

*Vyřizuje/telefon*

*Praha*

J.Boček/ 724342787

10.10.2016

**Věc : III/10169 Škvorec, rekonstrukce mostu ev.č. 10169-1 S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 130/KSÚS/2015, odst 6.6:**

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídíku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli.
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

**Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s těmito zjištěnými skutečnostmi:** SO 430 - Provizorní přeložka silových kabelů ČEZ nebyla součástí výběrového řízení. Původní rozpočet dle SOD obsahoval pouze slepé položky pro provizorní přeložení silových kabelů ČEZ nutných pro rekonstrukci mostu.

Jan Boček, mostní technik



**Krajská správa a údržba silnic**  
**Středočeského kraje,** (4)  
příspěvková organizace  
Zborovská 11 150 21 Praha 5  
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001