

Rekapitulace změn projektu / zakázky

Název zakázky: **Havířov Horkovod - Rekonstrukce SRT 51, I. Etapa**Číslo zakázky objednatele: **STROJNÍ**Číslo zakázky zhotovitele: **21Z018**

datum	zhotovitel	změnový list	popis změny	cena (bez DPH)
20.08.2020	SSI ENERGY	č.1	Změna demontáže bloku 117	
20.08.2020	SSI ENERGY	č.2	Změna montáže bloku 117	
20.08.2020	SSI ENERGY	č.3	Změna demontáže blok 118	
20.08.2020	SSI ENERGY	č.4	Změna montáže blok 118	
20.08.2020	SSI ENERGY	č.5	Změna, demontáže v kanálech	
20.08.2020	SSI ENERGY	č.6	Změna montáže předizolovaného potrubí	
20.08.2020	SSI ENERGY	č.7	Zrušení šachty 113 směr OD	
20.08.2020	SSI ENERGY	č.8	Těsnící pásy	
04.10.2021	SSI ENERGY	č.9	Odvzdušnění Horkovodu mezi bloky 115/118/114	
04.10.2021	SSI ENERGY	č.10	Kolize ÚT, blok 113	
04.10.2021	SSI ENERGY	č.11	Úpravy napojovacích uzlů	

Celkem neprovedeno

Víceprace

573 322 Kč

