

Dodatek č. 2 Příkazní smlouvy na provedení činností a služeb technického dozoru investora č. SMLDEU 24-3/2020

uzavřené dne 5. 2. 2020 dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve

znění pozdějších předpisů

Smluvní strana: - **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: - Dobrovského č. p. 3, 543 01 Vrchlabí
IČO - 00088455
DIČ - CZ 00088455
Bankovní spojení - [redacted]
Zastoupená: - PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
Ve věcech technických: - [redacted]

Na straně jedné, dále jen „příkazce“

a

Smluvní strana: - **Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.**
Se sídlem: - nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř
IČO - 27504514
DIČ - CZ27504514
Bank. spoj. - [redacted]
Zastoupení: - Ing. Jan Hurdálek, ředitel společnosti a prokurista

Na straně druhé, dále jen „příkazník“
dále jen „smluvní strany“

Vzhledem k prodloužení doby realizace stavby „Krkonošské muzeum Vrchlabí“ do 31. 3. 2022 a vzhledem k tomu, že doba výkonu činnosti technického dozoru investora odpovídá době realizace dané stavby se smluvní strany, v souladu s článkem X. Závěrečná ustanovení, bod. 10.2, dohodly na změně znění článku č. III. Termíny a místo plnění, bod 3.1 výše uvedené smlouvy.

Původní znění:

Zahájení činnosti od podpisu smlouvy do 31. 12. 2021 nebo do odstranění vad a nedodělků.

Nové znění:

Zahájení činnosti od podpisu smlouvy do 31. 3. 2022 nebo do odstranění vad a nedodělků.

Zároveň se mění znění článku IV. Odměna a platební podmínky:

Původní znění:

Cena nabídky v Kč

602 000,- Kč bez DPH

126 420,- Kč = DPH

728 420,- Kč včetně DPH

Více práce činí:

78 000,- Kč bez DPH

16 380,- Kč = DPH

94 380,- Kč včetně DPH

Nové znění:

680 000,- Kč bez DPH

142 800,- Kč = DPH

822 800,- Kč včetně DPH

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 2 SMLDEU-24-3/2020 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, přičemž oba mají platnost originálu a každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 SMLDEU-24-3/2020 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek byl uzavřen na základě souhlasu obou smluvních stran.

Ve Vrchlabí, dne:

27 -12- 2021

V Jaroměři, dne: 27

Ekologický rozvoj a výstavba
nám. Československé armády
851 01 Jaroměř
IČ 275 04 514

PhDr. Robin Böhmisch
Ředitel Správy KRNP
s.r.o.

Ing. Jan Hurdálek, ředitel a prokurista
společnosti Ekologický rozvoj a výstavba

Za správnost: _____

č. 08: _____