

DODATEK č. 07547-2021-4502-D-0099/95-003-01-S00672-01

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – Sanace objektu „mořírna“ společnosti ENERGO CHOCEŇ, s.r.o. (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **EPS biotechnology, s.r.o.**
se sídlem na adrese: V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice
IČO: 26295059
DIČ: CZ26295059
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 42243
zastoupen: Ing. Miroslav Minařík, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07547-2020-4502-S-0099/95-003-01-S00672 ze dne 18. 12. 2020 (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z listopadu 2021, označeného jako „Sanace objektu "mořírna" společnosti ENERGO CHOCEŇ s.r.o.", návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 1, vyhotoveného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 18.11.2021 pod č.j. 4311/2021/4502-13, který obsahuje specifikaci změny, včetně odůvodnění, a aktualizovaný rozpočet (dále jen „ZZS č. 1“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 *„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

*Cena za provedení díla bez DPH činí **8 262 807,20 Kč** (slovy: osm-milionů-dvě-stě-šedesát-dva-tisíc-osm-set-sedm-korun českých a dvacet haléřů).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.

V bodu 2.7 Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** na částku **414 000,-Kč** (slovy: čtyři-sta-čtrnáct-tisíc korun českých). Zhotovitel doručí objednateli navýšenou bankovní záruku **do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku**.

Bod 3.5 Smlouvy nově zní takto:

3.5 *„Zhotovitel se zavazuje dokončit sanační práce dle čl. 3.4 Smlouvy včetně veškerých souvisejících prací, nejpozději do 1 měsíce ode dne účinnosti tohoto Dodatku.“*

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 3.1.2022
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Kunovicích dne 3.1.2022
Za EPS biotechnology, s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Miroslav Minařík
jednatel společnosti

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX