

# **Dodatek č. 1 k SoD**

**na realizaci veřejné zakázky s názvem:  
„ČOV Zdounky - rekonstrukce a intenzifikace“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

## **I. Smluvní strany**

### **Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.**

se sídlem: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž  
Osoba oprávněná jednat: xxx, předseda představenstva  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: xxx, předseda představenstva  
- ve věcech technických: xxx, výrobně technický náměstek  
xxx, vedoucí provozu odpadní voda  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
Identifikační číslo: 49451871  
DIČ: CZ49451871

zapsány v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 11,47

dále jen „**Objednatel**“

a

### **FORTEX – AGS, a.s.**

se sídlem: Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 95

Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: xxx, ředitel divize ČOV  
- ve věcech technických: xxx, vedoucí výroby  
- ve věcech stavby: xxx  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
Identifikační číslo: 00150584  
DIČ: CZ699000025

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

dne 5. 8. 2021 uzavřely tyto smluvní strany smlouvu o dílo **1TC1210024** podle § 2623 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „**OZ** (dále jen **Smlouva**)“

Tato smlouva byla uzavřena na základě výběrového řízení s názvem „**ČOV Zdounky - rekonstrukce a intenzifikace**“ (dále jen „**zakázka**“) podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen jako **ZZVZ**“).

Z důvodu zpoždění zahraničních dodávek (viz. příloha č. 1) se tímto Dodatkem č. 1 dohodly smluvní strany na novém termínu a to:

### **Termín plnění**

Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla do 28.2 2022.

### **Závěrečná ujednání**

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

Obě strany berou na vědomí, že údaje v tomto dodatku budou uveřejněny dle zákona „O registru smluv“ č. 340/2015 Sb., v platném znění.

Tento dodatek může být měněn nebo doplněn pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Ostatní články smlouvy zůstávají v platnosti a beze změn.

**Příloha č.1** : Vyjádření posunutí termínu k akci „**ČOV Zdounky – rekonstrukce a intenzifikace**“ FORTEX - důvod posunutí termínu.

V Kroměříži dne:

V Šumperku dne:

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....

xxx

předseda představenstva

.....

xxx

místopředseda představenstva