

---

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na

### ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

**Název zakázky:**

**„Opava – Komárov, nádražní budova“**

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

*číslo smlouvy: E617-S-4007/2020*

*Sub. ISPROFIN: 5813520070*

a

**KOHL Architekti s.r.o.**

se sídlem: 28. října 960/178, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

IČO: 28597931, DIČ: CZ28597931

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka C 33846

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. arch. Danielem Labuzíkem

Korespondenční adresa: 28. října 960/178, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

(dále jen „**Zhotovitel**“)

*číslo smlouvy: 2020\_KOMÁROV*

## **1. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1 Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele a projednání požadavků Objednatele dohodly na úpravě předmětu plnění Díla, které spočívá v úpravě termínu plnění Díla.

Předmětem dodatku je změna 2. Dílčí etapy plnění, která bude dokončena a předána do 28. 2. 2022.

Důvodem této změny je proces připomínkování projektu ve vazbě na vydání závazného stanoviska odborných složek Objednatele v procesu podpisů veřejnoprávních smluv ve věci sjednání odkupu části pozemku či zřízení věcných břemen, na nichž jsou závislá kladná stanoviska správců sítí a dotčených orgánů, nezbytných k zajištění společného povolení.

- 1.3 Smluvní strany se na základě projednání shora uvedené změny dohodly na změně Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku uvedené změny termínu plnění Díla mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

## **2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.4 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Olomouci dne 5.1.2022

V Ostravě dne 3.1.2022

---

**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel Stavební správy východ  
Správa železnic, státní organizace

---

**Ing. arch. Daniel Labuzík**  
jednatel

---

**Příloha č. 4**  
Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

**Harmonogram plnění a fakturace:**

**Zahájení plnění:** dnem nabytí účinnosti smlouvy

**Dokončení plnění:**

**1.1 dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu - **DSP a PDPS vč. EH k připomínkám**

- bude dokončeno a předáno **do 4 měsíců od zahájení plnění**
- **fakturováno** bude **80%** ceny díla za zpracování DSP a PDPS

**1.2 dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu - **DSP a PDPS vč. EH k připomínkám**

- bude dokončeno a předáno **do 01. 09. 2021**
- **bez fakturace**

**2. dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu - **DSP a PDPS se zpracovanými připomínkami, výkazy výměr, EH, posouzení ES, všemi podklady pro SP a vyplněné žádosti**

- bude dokončeno a předáno **do 28.02.2022**
- **fakturováno** bude **20%** ceny díla za zpracování DSP+PDPS

**3. dílčí etapa**

Předmět díla v rozsahu –  
výkon AD při realizaci stavby

- bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpoklad 6 měsíců v roce 2022), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby
- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)**
- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově ke konci stavby za dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

### **Způsob provedení Díla:**

Ekonomické hodnocení k připomínkám je nutno vyhotovit 1x v digitální uzavřené formě

Ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit 2x v listinné a 2x v digitální uzavřené + otevřené formě

DSP a PDPS k připomínkám je nutno vyhotovit:

- 2x v digitální uzavřené formě + otevřený formát části I. Geodetická dokumentace.

DSP a PDPS je nutno vyhotovit:

- 6x v tištěné (3x autorizováno)
- 1x část I. Geodetická dokumentace v tištěné podobě (autorizováno ÚOZI)
- 4x v digitální formě
  - 2x v otevřené formě (formáty dgn, MS Word, MS Excel) + v uzavřené formě (formát pdf)
  - 1x část I. Geodetická dokumentace v otevřené + v uzavřené podobě
  - 1x v uzavřené formě (formát pdf)
- 1x v digitální formě náklady stavby v uzavřené formě + otevřené formě