

## DODATEK č. 1 k Objednávce

Číslo objednávky: **06EU-005093** (uvádějte při fakturaci)

ISPROFIN/ISPROFOND: [REDAKCE] (uvádějte při fakturaci)

Uzavřené dne 15.12.2020

### I/27 Gerlova Huť Technický dozor stavby TDS

#### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

#### Dodavatel:

Obchodní jméno: Antonín Beck  
Adresa: Meclov 187, 345 21 Meclov  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
IČO: 73374181  
DIČ: CZ7006291776  
Kontaktní osoba: [REDAKCE]

#### I. Předmět dodatku

**Smluvní strany se domluvily na posunu termínu plnění následně:**  
po dobu výstavby rok 2022, předpoklad trvání max. 2 měsíce, **nejpozději do 31. 12. 2022.**

Vzhledem k odvolání soutěžících firem k NKÚ, byla smlouva o realizaci podepsaná až 3.12.2021. Realizace asfaltových hutněných vrstev není možná za nevhodných klimatických podmínek v nadcházejícím zimním období. Stavba bude zahájena v roce 2022, proto i výkon TDS bude posunut na termín vlastní realizace stavby.

#### II. Změna termínu plnění:

**Původní termín plnění:** po dobu výstavby rok 2021, předpoklad trvání max. 2 měsíce, nejpozději do 31. 12. 2021.

**Nově sjednaný termín plnění:** po dobu výstavby rok 2022, předpoklad trvání max. 2 měsíce, **nejpozději do 31. 12. 2022.**

### III. Závěrečné ustanovení Dodatku č.1

Ostatní ujednání předmětné Objednávky nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

V případě akceptace Dodatku č.1 objednatele, dodavatel Dodatek č.1 potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláního do e-mailové schránky objednatele [REDACTED]

Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Plzni dne 30.12.2021

Za Objednatele:

V Meclově dne 30.12.2021

Za dodavatele: