

DODATEK č. 1 k Objednávce

Číslo objednávky: 06EU-005095 (uvádějte při fakturaci)

ISPROFIN/ISPROFOND: (uvádějte při fakturaci)

Uzavřené dne 16.12.2020

I/22 Soběstice - Mochtín Technický dozor stavby TDS

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: Antonín Beck
Adresa: Meclov 187, 345 21 Meclov
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
IČO: 73374181
DIČ: CZ7006291776
Kontaktní osoba: ██████████

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se domluvily na posunu termínu plnění následně:
po dobu výstavby rok 2022, předpoklad trvání max. 2 měsíce, **nejpozději do 31. 12. 2022.**

Dne 22. 9. 2021 bylo v místě plnění Díla zjištěno, že realizace SO 103 Propust v km 0,523 není z důvodu ohrožení bezpečnosti provozu možná bez úplného vyloučení provozu v daném místě, a tudíž je nutné dopracovat projektovou dokumentaci pro dočasnou objízdnu komunikaci a zajistit související povolení příslušných správních úřadů pro realizaci této komunikace a pro převedení provozu na tuto objízdnu komunikaci. Realizace asfaltových hutněných vrstev není možná za nevhodných klimatických podmínek v nadcházejícím zimním období.

II. Změna termínu plnění:

Původní termín plnění: po dobu výstavby rok 2021, předpoklad trvání max. 2 měsíce, nejpozději do 31. 12. 2021.

Nově sjednaný termín plnění: po dobu výstavby rok 2022, předpoklad trvání max. 2 měsíce, **nejpozději do 31. 12. 2022.**

III. Závěrečné ustanovení Dodatku č.1

Ostatní ujednání předmětné Objednávky nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

V případě akceptace Dodatku č.1 objednatele, dodavatel Dodatek č.1 potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky objednatele [REDACTED]

Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Plzni dne 30.12.2021

Za Objednatele:

V Meclově dne 30.12.2021

Za dodavatele: