



DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb

uzavřené podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Projekt rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledování dopravy“ - zpracování projektové dokumentace

číslo smlouvy objednatele: 2019007005
číslo smlouvy zhotovitele: 84/2018
číslo veřejné zakázky: 18193




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu: dotační program: Operační program Doprava

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora statutárního města České Budějovice, na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Ladislavem Čížkem, technikem investičního odboru Magistrátu města České Budějovice
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 216
e-mail: cizekl@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Poskytovatel:

název: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
sídlo: Dobronická 1256, Kunratice, 148 00 Praha 4
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 60652
zastoupený: Ing. Bruno Wertlen, MSc., PhD., jednatelem společnosti
IČO: 256 80 595
DIČ: CZ25680595
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 





II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 28. 2. 2019. Smlouva nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

předmětu plnění	<input checked="" type="checkbox"/>
ceny díla	<input checked="" type="checkbox"/>
dobu plnění	<input type="checkbox"/>
4. Důvody změny závazku:

Smlouva o dílo byla uzavřena na vyhotovení projektové dokumentace v rozsahu pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení a pro provádění stavby. V průběhu provádění prací se uskutečnilo pracovní jednání na stavebním úřadu, kde bylo ze strany zástupců stavebního úřadu rozhodnuto, že výše uvedená projektová dokumentace má být vyhotovena pouze ve stupni územního souhlasu a územního rozhodnutí. Toto rozhodnutí bylo ze strany stavebního úřadu odůvodněno tím, že projekt umísťuje nové kabelové vedení, stožáry a rozvodné skříně k novým kamerovým bodům. Kabelové rýhy, které vzniknou při pokládání nových kabelů, budou zpětně upraveny podle stávajících povrchů, ale nijak neupravují stávající stavební stav komunikací či chodníkových ploch. Zároveň požádal stavební úřad zhotovitele projektové dokumentace o rozdělení projektu na více částí z důvodu možného podání připomínek do územního řízení od občanů v potenciálních problémových oblastech. Na základě další komunikace se stavebním úřadem bylo tudíž rozhodnuto na rozdělení projektové dokumentace na 5 částí – 1x územní souhlas + 4x územní rozhodnutí.
5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

§ 222 odst. 3 ZZVZ	<input type="checkbox"/>
§ 222 odst. 4 ZZVZ	<input checked="" type="checkbox"/>
§ 222 odst. 5 ZZVZ	<input type="checkbox"/>
§ 222 odst. 6 ZZVZ	<input checked="" type="checkbox"/>
§ 222 odst. 7 ZZVZ	<input type="checkbox"/>
§ 222 odst. 10 ZZVZ	<input type="checkbox"/>
6. Předmět plnění dle smlouvy se na základě rozhodnutí stavebního úřadu a dle dohody smluvních stran mění ve smyslu odst. 4 tohoto článku. Ustanovení smlouvy hovořící o stavebním povolení se použijí přiměřeně, vyjma čl. 5 odst. 5.1, kde je tímto dodatkem č. 1 prováděna změna uváděná níže.
7. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. 5 odst. 5.1. smlouvy.

Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:



5.1. *Cena za dílo je stanovena jako cena smluvní ve výši:*

CELKOVÁ CENA DÍLA

548.000,- Kč bez DPH,

z čehož:

- | | | |
|--------|---|----------------------|
| 5.1.1. | za činnost dle bodu 3.1.2. této Smlouvy bude uhrazeno | 366.000,- Kč bez DPH |
| 5.1.2. | za získání pravomocného územního souhlasu, resp. 4 územních rozhodnutí bude uhrazeno | 60.000,- Kč bez DPH |
| 5.1.3. | za vypracování dokumentace pro provádění stavby, dle bodu 3.1.4. této Smlouvy bude uhrazeno | 122.000,- Kč bez DPH |

Cena za 1 hod výkonu autorského dozoru dle bodu 2.6.5. a 3.1.8. 1.500,- Kč bez DPH.

Skutečná cena za provedení autorského dozoru zhotovitele, za podmínek uvedených v této smlouvě, bude stanovena na základě počtu hodin skutečně provedeného autorského dozoru. Každý výkon autorského dozoru provedený v souladu s podmínkami této smlouvy musí být uveden ve Stavebním deníku akce a podepsán zhotovitelem (dle této smlouvy) a technickým dozorem stavebníka s přesným uvedením časové přítomnosti projektanta, vykonávajícího autorský dozor dle podmínek této smlouvy. DPH bude účtována ve výši stanovené právními předpisy platnými v době uskutečnění zdanitelného plnění.

8. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	610.000,00 Kč
Dodatek č. 1	- 62.000,00 Kč
Změna dle § 222 odst. 4 (rozšíření původní ceny) – platba za územní rozhodnutí	60.000,00 Kč
Změna dle § 222 odst. 6 (zúžení původní ceny) – platba za stavební povolení	- 122.000,00 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatků	548.000,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

Dne

V Českých Budějovicích

Ing. Petr Holický
náměstek primátora

V Praze

Ing. Bruno
Wertlen,
MSc., PhD.

Digitálně podepsal
Ing. Bruno Wertlen,
MSc., PhD.
Datum: 2021.12.23
14:04:53 +01'00'

Ing. Bruno Wertlen, MSc., PhD.
jednatel společnosti