

# DODATEK č. 1

## ke smlouvě o dílo ze dne 20.9.2021

*uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy*

### 1. Smluvní strany

#### Objednatel:

#### **Město Rychnov nad Kněžnou**

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IČ: 00275336

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města

telefon: 494 509 100

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:

Ing. Jan Skořepa, starosta města

telefon: 494 509 100, 739 409 181

e-mail: [jan.skorepa@rychnov-city.cz](mailto:jan.skorepa@rychnov-city.cz)

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Milan Bělka a Miroslava Lejla Knajflová, odbor správy nemovitostí

telefon: 494 509 160 nebo 494 509 045, 602 114 822 nebo 739 639 280

e-mail: [milan.belka@rychnov-city.cz](mailto:milan.belka@rychnov-city.cz), [miroslavalejla.knajfova@rychnov-city.cz](mailto:miroslavalejla.knajfova@rychnov-city.cz)

a

#### Zhotovitel:

#### **Stavitelství EU, s.r.o.**

sídlo: Husovo náměstí 99, 517 54 Vamberk

IČO: 27521711

DIČ: CZ27521711

Jednatel Miloš Sloupenský, jednatel společnosti

Zapsán v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23910 M – STAV CZ s.r.o.

### 2. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě obou smluvních stran upravuje termín zhotovení díla na zakázce „Přeložka MK Rychnov nad Kněžnou“, realizované na základě Smlouvy o dílo ze dne 20.9.2021 (dále také Smlouva o dílo).

V souvislosti s tím se upravuje obsah níže uvedených článků Smlouvy o dílo takto:

### **3. Doba plnění**

Realizace přeložky komunikace je podmíněna stavební připraveností ze strany spol. PHB s.r.o., se sídlem Lokot 106, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 27466922. PHB plánuje výstavbu bezkontaktní samoobslužné automyčky. V souvislosti s umístěním a provozem bezkontaktní samoobslužné automyčky potřebuje PHB na částech pozemků ve vlastnictví města Rychnov nad Kněžnou umístit části stavby bezkontaktní samoobslužné automyčky. Realizace samotné přeložky komunikace je tedy podmíněna stavební připraveností PHB.

Zhotovitel nemohl stavební připravenost ze strany PHB objektivně ovlivnit. Z tohoto důvodu se objednatel se zhotovitelem dohodli na posunutí termínu zahájení a dokončení díla a to z výše uvedených důvodů.

Původní termín zahájení díla uvedený v SoD: 15.09.2021

Původní termín předání díla uvedený v SoD: do 31.10.2021

Nový předpokládaný termín zahájení díla (předání staveniště) dle Dodatku: 1.4.2022

Nový termín předání díla dle Dodatku: do 60 dnů od předání staveniště

### **4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a v tomto Dodatku č. 1 nejmenovaná zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo ze dne 20.9.2021 a je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku, včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek bude v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 20.12.2021, číslo usnesení 630/2021.

V Rychnově nad Kněžnou dne

Ve Vamberku dne

Zhotovitel:

Objednatel:

.....

.....

Město Rychnov nad Kněžnou  
Ing. Jan Skořepa, starosta

Stavitelství EU, s.r.o.  
Miloš Sloupenský, jednatel