

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo „Výmalba vnitřních omítek v prostorách schodiště Schebkova paláce“

(dále jen „smlouva“)

1. Veřejný zadavatel: **Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.**
Se sídlem: Politických vězňů 936/7, 110 00 Praha 1
IČ: 67985998
DIČ: CZ67985998
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Jednající osoba: doc. Sergey Slobodyan, Ph.D., ředitel
Ve věcech technických jedná: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]
Evidenční číslo: [REDAKCE]

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. Název/firma: **SL HOLDING CZ s.r.o.**
Se sídlem: Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4
IČ: 28823001
DIČ: CZ28823001
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Jednající osoba: Vlastimil Růžička, jednatel společnosti
Telefon: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

dále společně také jen „smluvní strany“

Preambule

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 7. prosince 2021 smlouvu, jejímž předmětem je provedení výmalby vnitřních omítek stěn a stropů prostor hlavního schodiště Schebkova paláce s výjimkou historických maleb.

(Dále také jen „dílo“)

S ohledem na skutečnost, že v průběhu provádění díla došlo ke zjištění nových skutečností, vedoucích ke změnám projektové dokumentace a majících vliv na rozsah a cenu díla, dohodl se objednatel a zhotovitel na následujícím dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě:

Článek I.
Předmět dodatku

1. Objednatel a zhotovitel se v důsledku zjištění skutečností, které mají za následek vznik nutnosti provedení víceprací, dohodli, že zhotovitel v rámci provádění díla provede vícepráce specifikované v Příloze č. 1 tohoto dodatku. Ocenění víceprací bylo provedeno v souladu s čl. II., odst. 2.4. smlouvy.
2. S ohledem na skutečnost, že provedením víceprací dojde ke změně celkové ceny díla, se smluvní strany dohodly na následující změně čl. II., odst. 2.1. smlouvy, kdy se část tohoto odstavce obsahující členění ceny díla ve znění:

Cena díla celkem bez DPH	947 893,81 Kč
DPH	199 057,70 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1 146 951,51 Kč

nahrazuje zněním:

Cena díla celkem bez DPH	969 693,81 Kč
DPH	203 635,70 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1 173 329,51 Kč

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Úpravy smlouvy provedené tímto dodatkem jsou nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a stává se tímto dnem nedílnou součástí smlouvy. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
5. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetli, jeho obsahu porozuměli a že uzavření dodatku tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Praze dne 23. prosince 2021

V Praze dne 23. prosince 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
doc. Sergey Slobodyan, Ph.D.
ředitel

.....
Vlastimil Růžička
jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Číslo ZL: 1
Název projektu	Výmalba vnitřních omítek v prostorách schodiště Schebkova paláce	

