

DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo „Oprava studovny v zadní části přízemí Schebkova paláce“

(dále jen „smlouva“)

1. Veřejný zadavatel: **Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.**
Se sídlem: Politických vězňů 936/7, 110 00 Praha 1
IČ: 67985998
DIČ: CZ67985998
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Jednající osoba: doc. Sergey Slobodyan, Ph.D., ředitel
Ve věcech technických jedná: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. Název/firma: **SL HOLDING CZ s.r.o.**
Se sídlem: Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4
IČ: 28823001
DIČ: CZ28823001
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Jednající osoba: Vlastimil Růžička, jednatel společnosti
Zapsaná v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 230983
Kontaktní osoba: Vlastimil Růžička
Ve věcech technických jedná
autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

dále společně také jen „smluvní strany“

Preambule

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 11. října 2021 smlouvu, jejímž předmětem je provedení stavebních úprav ve výukových a souvisejících prostorách v zadní části přízemí Schebkova paláce.

(Dále také jen „dílo“)

S ohledem na skutečnost, že v průběhu závěrečné kompletace díla byla z důvodu probíhající pandemie Covid-19 objednatelem přijata provozní opatření na pracovišti, která zapříčiní pozastavení prací a neumožní tak zhotoviteli dokončení díla v původně plánovaném termínu, dohodli se objednatel a zhotovitel na následujícím dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě:

Článek I. Předmět dodatku

1. V souladu s čl. III., bodem 3.3.2. smlouvy, kdy dochází k pozastavení prací z důvodů na straně objednatele, které nejsou důsledkem neplnění závazku zhotovitele, se smluvní strany dohodly na následující změně čl. III., odst. 3.2., bodu 3.2.2. smlouvy, kterou se část tohoto odstavce ve znění:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno nejpozději do osmdesáti (80) kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než deset (10) kalendářních dnů od podpisu smlouvy.

nahrazuje zněním:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno nejpozději do osmdesáti (80) kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než deset (10) kalendářních dnů od podpisu smlouvy. Do uvedené doby plnění se nezapočítávají kalendářní dny, během kterých je provádění díla po dohodě smluvních stran pozastaveno.

Zároveň se smluvní strany dohodly na následující změně čl. III., odst. 3.3. smlouvy, kdy se poslední věta tohoto odstavce ve znění:

Prodloužení lhůty výstavby může zhotovitel písemně požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin (v případě jakýchkoli změn termínu provedení díla uvedeného ve čl. III. odst. 3.2. bod 3.2.2. této smlouvy však musí být dílo ze strany zhotovitele provedeno nejpozději do 31. 12. 2021)

nahrazuje větou:

Prodloužení lhůty výstavby může zhotovitel písemně požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin (v případě jakýchkoli změn termínu provedení díla uvedeného ve čl. III. odst. 3.2. bod 3.2.2. této smlouvy však musí být dílo ze strany zhotovitele provedeno nejpozději do 31. 3. 2022)

2. V návaznosti na pozastavení prací dle čl. I., odst. 1.1. tohoto dodatku se zhotovitel zavazuje opětovně převzít staveniště do pěti (5) pracovních dnů od výzvy objednatele k opětovnému převzetí staveniště a dokončení provádění díla.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Úpravy smlouvy provedené tímto dodatkem jsou nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a stává se tímto dnem nedílnou součástí smlouvy. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
5. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetli, jeho obsahu porozuměli a že uzavření dodatku tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 20. prosince 2021

V Praze dne 20. prosince 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
doc. Sergey Slobodyan, Ph.D.
ředitel

.....
Vlastimil Růžička
jednatel společnosti