

DODATEK Č. 8 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(číslo smlouvy objednatele 7-2016-504201), uzavřené dne 08. 01. 2016
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy na okrese Plzeň-sever – 2015**“, a to konkrétně k.ú. Blažim u Bezdržic (dále jen „**smlouva**“).

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Dana Dolná, vrchní referent Pobočky Plzeň
Adresa:	Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Telefon:	+420 727 956 815
E-mail:	plzen.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	013 12 774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:	TRAVAL, s.r.o.
Sídlo:	Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
Zastoupený:	Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vendula Valentová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	6v9764u
Bankovní spojení:	Oberbank AG České Budějovice
Číslo účtu:	7000017576/8040
IČ:	260 85 518
DIČ:	CZ 260 85 518

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“),

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“.

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 8 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.3. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
2. V rámci postupujícího zpracovávání etapy plnění 3.4. *Vytyčení pozemků dle zapsané DKM* požádal zhotovitel o změnu termínu plnění z důvodu hromadné nákazy zaměstnanců zhotovitele nemocí SARS-CoV-2 s různými důsledky. Vzhledem k nastalým okolnostem (nařízená karanténa) nebylo zhotovitelem ani možné zajistit plnění potenciálně jím vybraným poddodavatelem, jelikož kapacity jím oslovených společností již byly ke konci kalendářního roku naplněny. S těmito okolnostmi nemohl zhotovitel ani objednatel před započítáním plnění jakkoliv kalkulovat. Změna je navrhována s ohledem na to, aby byl co možná nejlépe naplněn smysl a účel pozemkových úprav v k.ú. Blažim u Bezdručic, tj. plnění proběhne v době vegetačního klidu, před samotným zahájením jarních zemědělských prací.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – *Položkový výkaz činností*.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna v termínu plnění etapy 3.4. *Vytyčení pozemků dle zapsané DKM*.
2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – *Položkový výkaz činností*.

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Změna počtu MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Stávající platné termíny	Nové aktualizované termíny
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	ha	---	---	---	31. 12. 2021	31. 03. 2022

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizovaný znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Plzni dne 16. 12. 2021

V Plzni dne 20. 12. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Papež

ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Vendula Valentová

jednatelka společnosti
TRAVAL, s.r.o.

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	1 000,00	8 000,00	31.8.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	1 000,00	4 000,00	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	373	450,00	167 850,00	31.8.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	209	450,00	94 050,00	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	154	1 000,00	154 000,00	31.5.2017
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	5	3 000,00	15 000,00	30.11.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	98	1 000,00	98 000,00	31.5.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	1	5 000,00	5 000,00	30.11.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5	3 000,00	15 000,00	30.11.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	593	300,00	177 900,00	31.5.2017
	Vodohospodářská studie	ha	2500	80,00	200 000,00	31.5.2017
3.1.5.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přídělů	ha	593	100,00	59 300,00	30.10.2017
	Upřesnění grafického přídělů pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělůvých pozemků	ha	0	100,00	0,00	-
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	593	500,00	296 500,00	30.4.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 294 600,00	30.4.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	582	400,00	232 800,00	
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	7	1 000,00	7 000,00	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	3	1 200,00	3 600,00	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	0	1 200,00	0,00	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	15	300,00	4 500,00	30.9.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	14	300,00	4 200,00	
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	17	2 000,00	34 000,00	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	300,00	0,00	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	582	600,00	349 200,00	31.5.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	3 000,00	6 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					641 300,00	31.8.2019
3.3.	Mapové dílo	ha	593	200,00	118 600,00	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					118 600,00	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	247	350,00	86 450,00	31.3.2022
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					86 450,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 294 600,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	641 300,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	118 600,00
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	86 450,00
Celková cena bez DPH v Kč	2 140 950,00
DPH 21% v Kč	449 599,50
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 590 549,50