

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**„Ul. Vítězná, Sokolov – výstavba dopravní a technické infrastruktury
– projekční práce“**

Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov
Číslo účtu: 521391/0100
(dále jen „**objednatel**“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: MESSOR s.r.o.
Se sídlem: Jana Švermy 11, 432 01 Kadaň
IČ: 28738217
DIČ: CZ28738217
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. – pobočka Kadaň
Číslo účtu: 107-7758660207/0100
(dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16.7.2021:

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.7.2021 smlouvu o dílo č. SML/207/2021/ORM, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace „**Ul. Vítězná, Sokolov – výstavba dopravní a technické infrastruktury**“ v rámci stejnojmenné veřejné zakázky (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V průběhu provádění projekčních prací smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce), popsané v čl II. odst. 1. tohoto dodatku.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve smlouvě o dílo vícepráce související se změnou typu stavebního řízení ze společného územního a stavebního řízení na oddělené územní řízení a stavební řízení. Tyto práce mají za následek také změnu způsobu zpracování předaného díla a také změnu doby zhotovení díla.
2. S ohledem na rozšíření předmětu díla se smluvní strany dohodly na změně způsobu zpracování předaného díla podle odstavce II.7.

Původní znění odst. II.7.:

Dílo je zhotovitel povinen zpracovat a předat objednateli v níže uvedeném počtu a formě:

- a) Hrubopis – návrh 2 variant dispozičního řešení včetně projednání s DI Policie ČR Sokolov – **1x v elektronické podobě**
- b) projektová dokumentace DSP pro společné územní a stavební řízení, včetně dokladové části a podané žádosti o povolení stavby – **1 paré v tištěné podobě, 1x v elektronické podobě**
- c) projektová dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele včetně dokladové části a položkového rozpočtu se soupisem prací, dodávek a služeb a výkazem výměr a to jak oceněného, tak i slepého dle čl. II. smlouvy – **6 paré v tištěné podobě; 1x v elektronické podobě na USB**

Veškerá dokumentace, která má být odevzdána v elektronické podobě, bude objednateli předána na **USB nosiči** ve formátech: *.pdf (textová i výkresová část), *.dwg (výkresová část), *.doc (textová část), *.xls (*.xlsx) a *.xlm. Rozpočet, slepý rozpočet, výkaz výměr, slepý výkaz výměr budou řešeny vždy jako jedna tabulka *.xls (*.xlsx) a *.xlm s krycím listem a rekapitulací. Buňky "jednotková cena" ve slepém rozpočtu a slepém výkazu výměr budou aktivní s definovanými vzorci a propojeny s krycím listem a rekapitulací. Čísla položek nebudou duplicitní a budou se odkazovat na stejná čísla položek ve specifikacích materiálu. Položkový rozpočet bude zpracován dle aktuálního ceníku stavebních prací vydaného společností ÚRS Praha a.s. Vše bude předáno – 1x v tištěné podobě; 1x v elektronické podobě. Písemná forma projektové dokumentace musí být shodná s digitální formou. Digitální formát prováděcí dokumentace pro zadání veřejné zakázky bude předán v jednotné formě a úpravě a v obecně přístupné verzi každého z použitých programů.

Nové znění odst. II.7:

Dílo je zhotovitel povinen zpracovat a předat objednateli v níže uvedeném počtu a formě:

- a) Hrubopis – návrh 2 variant dispozičního řešení včetně projednání s DI Policie ČR Sokolov – **1x v elektronické podobě**
- b) projektová dokumentace DUR pro územní řízení, včetně dokladové části a podané žádosti o územní rozhodnutí – **1 paré v tištěné podobě, 1x v elektronické podobě**
- c) projektová dokumentace DSP pro povolení stavby, včetně dokladové části a podané žádosti o stavební povolení – **1 paré v tištěné podobě, 1x v elektronické podobě**
- d) projektová dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele včetně dokladové části a položkového rozpočtu se soupisem prací, dodávek a služeb a výkazem výměr a to jak oceněného, tak i slepého dle čl. II. smlouvy – **6 paré v tištěné podobě; 1x v elektronické podobě na USB**

Veškerá dokumentace, která má být odevzdána v elektronické podobě, bude objednateli předána na **USB nosiči** ve formátech: *.pdf (textová i výkresová část), *.dwg (výkresová část), *.doc (textová část), *.xls (*.xlsx) a *.xlm. Rozpočet, slepý rozpočet, výkaz výměr, slepý výkaz výměr

budou řešeny vždy jako jedna tabulka *.xls (*.xlsx) a *.xlm s krycím listem a rekapitulací. Buňky "jednotková cena" ve slepém rozpočtu a slepém výkazu výměr budou aktivní s definovanými vzorci a propojeny s krycím listem a rekapitulací. Čísla položek nebudou duplicitní a budou se odkazovat na stejná čísla položek ve specifikacích materiálu. Položkový rozpočet bude zpracován dle aktuálního ceníku stavebních prací vydaného společností ÚRS Praha a.s. Vše bude předáno – 1x v tištěné podobě; 1x v elektronické podobě. Písemná forma projektové dokumentace musí být shodná s digitální formou. Digitální formát prováděcí dokumentace pro zadání veřejné zakázky bude předán v jednotné formě a úpravě a v obecně přístupné verzi každého z použitých programů.

3. S ohledem na rozšíření předmětu díla podle čl. II odst.1 tohoto dodatku se smluvní strany dále dohodly na zvýšení ceny díla podle čl. IV. odst. IV.2 smlouvy o dílo o 38.800,- Kč bez DPH.

Původní znění odst. IV.2:

Cena za projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost podle čl. I. a čl. II. smlouvy je pevná a nepřekročitelná a je stanovena takto:

Cena za zpracování projektové dokumentace činí:

- a) *Hrubopis - návrh 2 variant dispozičního řešení včetně projednání s DI Policie ČR Sokolov činí 10% z celkové ceny díla
38.800,- Kč (slovy: třicetosmtisícsmset korun českých)*
- b) *projektová dokumentace DSP pro společné územní a stavební řízení, včetně dokladové části a podané žádosti o povolení stavby činí 40% celkové ceny díla
155.200,- Kč (slovy: stopadesátpěttisícdvěstě korun českých)*
- c) *projektová dokumentace DPS pro provádění stavby a výběr zhotovitele včetně dokladové části a položkového rozpočtu se soupisem prací, dodávek a služeb a výkazem výměr a to jak oceněného, tak i slepého dle čl. II. smlouvy.
Činí 50% celkové ceny díla.
194.000,- Kč (slovy: stodevadesátčtyřtisíc korun českých)*

Cena celkem za zpracování projektové dokumentace:

388.000,- Kč (slovy: třištaosmdesátosmtisíc korun českých)

Nové znění odst. IV.2:

Cena za projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost podle čl. I. a čl. II. smlouvy je pevná a nepřekročitelná a je stanovena takto:

Cena za zpracování projektové dokumentace činí:

- a) *Hrubopis - návrh 2 variant dispozičního řešení včetně projednání s DI Policie ČR Sokolov činí 38.800,- Kč (slovy: třicetosmtisícsmset korun českých)*
- b) *projektová dokumentace DUR pro územní řízení, včetně dokladové části a podané žádosti o povolení stavby
činí 97.000,- Kč (slovy: devadesátsedmtisíc korun českých)*

- c) *projektová dokumentace DSP pro stavební povolení, včetně dokladové části a podané žádosti o povolení stavby*
čini 97.000,- Kč (slovy: devadesátseptisíc korun českých)
- d) *projektová dokumentace DPS pro provádění stavby a výběr zhotovitele včetně dokladové části a položkového rozpočtu se soupisem prací, dodávek a služeb a výkazem výměr a to jak oceněného, tak i slepého dle čl. II. smlouvy.*
Čini 194.000,- Kč (slovy stodevadesátčtyřtisíc korun českých)

Cena celkem za zpracování projektové dokumentace:
426.800,- Kč (slovy: čtyřistadvacetšesttisíc osmset korun českých)

4. S ohledem na rozšíření předmětu díla se smluvní strany dále dohodly na změně doby zhotovení díla podle čl. VI odst. VI.1.

Původní znění odst. VI.1.:

Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu plnění díla do:

- *Hrubopis projektové dokumentace – 2 varianty dispozičního řešení území včetně projednání na DI Policie Sokolov do 40 dnů od podpisu smlouvy,*
- *projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení včetně dokladů inženýrské činnosti a podané žádosti o povolení stavby do 120 dnů od schválení hrubopisu objednatelem,*
- *projektová dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele včetně dokladové části a položkového rozpočtu se soupisem prací, dodávek a služeb a výkazem výměr a to jak oceněného, tak i slepého dle čl. II. smlouvy. Do 20 dnů od vydání povolení stavby.*

Zhotovitel předá objednateli kompletní projektovou dokumentaci ke kontrole minimálně 15 kalendářních dnů před ukončením lhůty.

Nové znění odst. VI.1.:

Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu plnění díla do:

- *Hrubopis projektové dokumentace – 2 varianty dispozičního řešení území včetně projednání na DI Policie Sokolov do 40 dnů od podpisu smlouvy,*
- *Projektová dokumentace pro územní řízení včetně dokladů inženýrské činnosti a podané žádosti o územní rozhodnutí do 120 dnů od schválení tohoto dodatku č.1*
- *Projektová dokumentace pro stavební povolení včetně dokladů inženýrské činnosti a podané žádosti o povolení stavby do 120 dnů od vydání územního rozhodnutí*
- *projektová dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele včetně dokladové části a položkového rozpočtu se soupisem prací, dodávek a služeb a výkazem výměr a to jak oceněného, tak i slepého dle čl. II. smlouvy. Do 20 dnů od vydání povolení stavby.*

Zhotovitel předá objednateli kompletní projektovou dokumentaci ke kontrole minimálně 15 kalendářních dnu před ukončením lhůty.

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a podmínky dohodnuté v ní se tímto dodatkem nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.

V Sokolově dne 5. 2. 2022



starostka města
za objednatele



