

ČD a.s. VŘ Dolní Bousov, vodárna, sklad maziv, skladiště - demolice objektů

Zhotovitel: LZ STAVBY A DEMOLICE s.r.o.

Číslo	Skladiště zboží	Týdny				
			1	2	3	4
1	Zařízení staveniště		/			
2	Odstranění a spálení křovin okolo objektu		/			
3	Demontáž stávajících dveří, zárubní, vrat		/			
4	Demontáž veškerého oplechování střechy		/	/		
5	Demontáž střešní krytiny (plechové šablony) + podkladní vrstvy (lepenka)			/		
6	Demontáž dřevěného bednění střechy, podlahy a veškerých vázaných konstrukcí krovů			/	/	
7	Kompletní demontáž objektu 30 cm pod úroveň terénu			/	/	
8	Rozproštění ornice a založení lučního trávníku					/
9	Nahrazení kabelové skříně KS6 zemní spojkou (kabel AYKY 4Bx16), nahradit stojan MS3 novým plastovým pilířem v lakovém provedení zásuvka 400V a 230\					/
10	Veškerá likvidace vzniklé sutě s naložením, odvozem na skládku					/

Číslo	Vodárna a skladiště maziv	Týdny				
			1	2	3	4
1	Zařízení staveniště		/			
2	Odborné odpojení a zajištění vytyčení všech inženýrských sítí, odpojení kabelové skříně KS7 včetně přeložení kabelového vedení a rozvodnice do nového plastového pilíře		/			
3	Likvidace komunálního odpadu v objektu a v blízkém okolí		/			
4	Demontáž cedule stanice a následná montáž cedule stanice na konstrukci k tomu určenou		/			
5	Zabezpečení vedlejšího objektu před poškozením		/			
6	Odstranění střešní krytiny z eternitových šablon ze sedlové střechy vodárny, odstranění střešní krytiny z lepenky z šikmé střechy na přístavku			/		
7	Demontáž klempířských prvků (okapy, svody, oplechování a odstranění střešních konstrukcí v celé skladbě			/	/	
8	Odstranění dřevěné nástavby na budově vodárny			/	/	
9	Ubourání komínového tělesa.			/	/	
10	Odstranění dřevěných okenních a vstupních výplní				/	
11	Demolice objektu včetně ubourání podlah a základů do hloubky 30cm pod terén				/	/
12	Rozproštění zeminy pro urovnání terénu a založení trávníku					/
13	Úklid objektu					/
14	Veškerá likvidace vzniklé sutě s naložením, odvozem na skládku					/

PRÁCE BUDOU PROBÍHAT TAK, ABY BYLY UKONČENY NEJPOZDĚJI 31.12.2021