

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 17/2021

na provedení stavby

„Uničov, oprava mostu v parku – ev.č. Un – M - 02“

Čl. 1 Smluvní strany:

A) OBJEDNATEL: Město Uničov
Masarykovo nám. 1

IC: 002 99 634
DIČ: CZ00299634

B) DODAVATEL: VHH THERMONT s.r.o.
Mišákova 468/41 779 00 Olomouc - Povel

IČ: 258 78 778
DIČ: CZ25878778

Vzhledem ke skutečnostem, které nebylo možné v době uzavření smlouvy o dílo předem předvídat, se smluvní strany dohodly na změně termínu realizace. Ustanovení čl. 5. Termíny realizace díla, se proto mění následovně:

Čl. 5 Termíny realizace díla

5.1. Dodavatel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

zahájení prací: 03.01.2022
ukončení prací: 03.04.2022

Povrchové úpravy budou realizovány v návaznosti na klimatické podmínky z důvodu dodržení technologických postupů.

V ostatním, v tomto dodatku č. 1 neuvedeném, zůstává smlouva o dílo beze změn.

Dodatek byl vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Tři výtisky obdrží objednatel a jeden dodavatel.

Dodatek vzniká dohodou smluvních stran na celém jeho obsahu a nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Příloha: Finanční a časový harmonogram

V Uničově dne

30 -12- 2021

Objednatel:



Dodavatel:

