

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, na akci

OA a HŠ Třebíč – stavební úpravy části 1.NP budovy Sirotčí

Článek 1 – Smluvní strany

Objednatel:

Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč

Sirotčí 63/4

674 01 Třebíč

IČ: 66610699

DIČ: neplátcí DPH

ID datové schránky: 2szh7q

Tel.: 734 797 074

E-mail: info@oahstrebic.cz

Bankovní spojení: KB, a.s. Třebíč

Č.ú.: 3538711/0100

Zástupce pro věci smluvní: Mgr. Kamil Novák, ředitel školy

Zástupce pro věci technické: Ing. Iva Kršňáková, zástupkyně ředitele,
Radek Pokorný, vedoucí správy budov

Zhotovitel:

C.U.B.E. s.r.o.

Nad Zámkem 1072

674 01 Třebíč

IČ: 28267419

DIČ: CZ28267419

ID datové schránky: kq2wz5m

Tel.: 606 224 941

E-mail: info@cube-projekty.cz

Bankovní spojení: Fio banka, a.s., pobočka Třebíč

Č.ú.: 2900603738/2010

Statutární zástupce: Saša Melicharová, jednatelka společnosti

Zápis v obchodním rejstříku: vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 57458

Článek 2 – Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 30. 6. 2021 (dále jen „Smlouva“) je změna předmětu díla v důsledku částečné změny zadání pro provedení projektových prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto skutečnosti tedy nemohly být zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Tato změna nemění celkovou povahu předmětu plnění a je proto posouzena jako nepodstatná změna původního závazku. Předmětem dodatku je dále změna termínu dokončení z důvodu vyprojektování změn. Cena za dílo vyplývající ze Smlouvy se nemění.

Smluvní strany se proto s odvoláním na ustanovení čl. 2 a 12 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. 2. Předmět smlouvy se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu těchto víceprací a méněprací:

Obsah projektové dokumentace, související činnosti a služby:

Projektová dokumentace pro povolení provádění stavby

3a) Architektonicko-stavební řešení

3a-1) Přistavěný výtah v severozápadní části objektu nebude součástí projektové dokumentace a bude nahrazen pohyblivou plošinou pro zajištění bezbariérového přístupu do 1.NP budovy hotelové školy, umístěné na stávajícím rameni vnitřního schodiště v západní části budovy, včetně úpravy navazujících venkovních zpevněných ploch.

3a-2) Původně navržená jídelna v novém dispozičním řešení cvičné kuchyně bude nahrazená technologicky vybaveným degustačním a baristickým koutem, který bude součástí kuchyně, s možností oddělení.

3d) Technika prostředí staveb

3d4) Vzduchotechnika, MaR

3d4-1) Strojovna vzduchotechniky pro větrání provozu cvičné kuchyně bude umístěná prioritně v technické místnosti v úrovni 1.NP.

4) Projednání stavebního záměru se správci inženýrských sítí a ostatními účastníky povolovacího řízení, zajištění souhlasných závazných stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení nutných pro vydání povolení provádění stavby.

Článek 3 – Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčena a nemění se. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné

správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyl-li dodatek č. 1, na který se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Třebíči, dne 30. 11. 2021



Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč
mobil: (+420) 606 224 941
e-mail: info@cube-projekty.cz
IČ: 282 67 419
DIČ: CZ28267419

..... www.CUBE-PROJEKTY.CZ

Saša Melicharová,
jednatelka společnosti C.U.B.E. s.r.o.

V Třebíči, dne 30. 11. 2021

Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa,
Hoteřiová škola a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Třebíč,
Sirotčí 4, 674 01 Třebíč
IČ: 666 10 699



.....

Mgr. Kamil Novák,
ředitel školy