

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. SOD/00559/2021/OIÚ
ze dne 26.10.2021,

Úprava plochy před ČOV a tůň

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

OBJEDNATEL: *Město Říčany*
sídlem: *Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany*
zastoupený: *Ing. Davidem Michaličkou, starostou města*
bankovní spojení: *Komerční banka a.s., pobočka Říčany*
číslo účtu: XXXXXXXXXX
IČO: *00240702*
DIČ: *CZ00240702*
Identifikátor datové schránky: *Skjbfwd*
osoba oprávněná jednat ve
věcech technických *Arch. ing. Alice Štěpánková, Ing. Monika Burešová*
Technický dozor investora
(TDI): *Ing. Kučera*

Email: *Monika.buresova@ricany.cz*
dále „Objednatel“

ZHOTOVITEL: *GREEN PROJECT s.r.o.*
sídlem: *Dobřejovická 194*

zastoupený: *Lukášem Novotným, jednatelem*
bankovní spojení: *Unikredit Bank Czech Republic and Slovakia , a.s.*
číslo účtu: XXXXXXXXXX
IČO: *271 95 783*
DIČ: *CZ 271 95 783*
Identifikátor datové schránky: *Civ82v7*
osoba oprávněná jednat ve
věcech technických *Lukáš Novotný*
tel.: XXXXXXXXXX
email: info@green-project.cz
dále „Zhotovitel“

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je posunutí termínu dokončení díla na akci „Úprava plochy před ČOV a tůně“.

II.
Předmět plnění

1. Změna předmětu plnění spočívá v posunutí termínu dokončení díla do 26.1.2022. Důvodem je postižení pracovního kolektivu nákazou covid19 a celoplošné nařízené karantény.

III.
Cena díla

1. Cena díla není předmětem dodatku, cena díla se dodatkem nemění.

VI.
Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění.
2. Tento dodatek je podepsán elektronicky.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem statutárních zástupců objednatele a zhotovitele. Účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Říčany dne 16.12.2021 svým usnesení č. 21 58 040.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva (dodatek) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě (v dodatku) netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy (dodatku) v registru smluv zajistí město Říčany.

Příloha:

- 1) Žádost o posunutí termínu dokončení díla

V Říčanech dne

V Průhonicích dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. David Michalička
Starosta města

.....
Lukáš Novotný

Ing. David
Michalička
a
Digitálně
podepsal Ing.
David Michalička
Datum:
2021.12.20
15:54:47 +01'00'

Lukáš
Novotný
Digitálně podepsal
Lukáš Novotný
Datum: 2021.12.20
08:24:22 +01'00'