


Dodatek č. 1


ke smlouvě o dílo č. 1121100126

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

- Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno**
zastoupené městskou částí Brno-Kohoutovice,
se sídlem Bašného 36, 623 00 Brno
zast.: Bc. Jakub Hruška, starosta MČ Brno-Kohoutovice
IČO: 44992785 11, DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: 
(dále jen „objednatel“)

a

- ZEMAKO s. r. o.**
se sídlem: Bohunická cesta 9, 664 48 Moravany
zast.: Romanem Nejedlým, jednatelem
IČO: 255 04 011, DIČ: CZ25504011
společnost je zapsána u KS v Brně, oddíl C, vložka 24862
bankovní spojení: 
(dále jen „zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 26.10.2021 Smlouvu o dílo č. 1121100126 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení akce „42-21 Oprava stávajících poškozených chodníků a schodišť v Brně-Kohoutovicích“ v rozsahu a specifikaci čl. 1 smlouvy.

1. Předmět dodatku

- 1.1. V souladu s ust. čl. 8., odst. 8.8. smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), jehož předmětem je změna termínu dokončení díla.
- 1.2. Na základě dohody obou smluvních stran se posunuje termín ukončení plnění díla.
- 1.3. Z důvodu, že nepříznivé klimatické podmínky znemožňují pokračovat v díle z technologických důvodů a předpoklad klimatických podmínek, které umožní pokračovat v díle je až od 01.03.2022, se posunuje termín ukončení díla. Ukončení stavby bude 31.05.2022.
- 1.4. Na základě výše uvedených skutečností, se v souvislosti s dohodnutými změnami znění článku č. 4., odst. 4.1., odrážka 4.1.2. smlouvy ruší, a nahrazuje se tímto textem:
4.1.2. Ukončení stavby: nejpozději do 31.05.2022.

2. Ostatní ujednání

- 1.1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 1.2. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 1.3. Tento dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel dva výtisky.

- 1.4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.

Přílohy: 1. Doložka schválení

V Brně dne 22. 12. 2021
Za objednatele:

V Brně dne 22. 12. 21
Za zhotovitele:


Bc. Jakub Hruška
starosta MČ Brno-Kohoutovice
Roman Nejedlý
jednatel společnosti ZEMAKO, s. r. o.

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 1121100126 uzavřený mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-Kohoutovice, Bašného 36, Brno a ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 9, 664 48 Moravany, IČO 255 04 011, na akci „42-21 Oprava stávajících poškozených chodníků a schodišť v Brně-Kohoutovicích“, byl schválen Radou městské části Brno-Kohoutovice na její 83. (mimořádné) schůzi konané dne 22.12.2021, usnesením č. 1608/83-21 písm. b).

V Brně dne 22.12.2021



Bc. Jakub Hruška
starosta MČ Brno-Kohoutovice

