



TSKRP00ANA55

## DOHODA O NAROVNÁNÍ

č. dohody Objednatele: 9/21/4056/145

č. dohody Zhotovitele:

Účastníci dohody

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIC: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

zastoupení: Při podpisu této dohody a veškerých jejích dodatků jsou oprávněni zastupovat společnost dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále také jako „Objednatel“)

a

**VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.**

sídlo: ■■■■ - Michle, Nuselská 132/499, PSC 14000

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spis. zn. C 14304

IČO: 48026921

DIC: CZ 48026921

Zastoupení: Viktor Dvořák - jednatel

(dále také jako „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), tuto dohodu (dále jen „Dohoda“):

### Článek 1

- 1.1 Objednatel uzavřel se Zhotovitelem dne 1.3.2021 dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“) ke smlouvě o dílo „Y 514 Českobrodská, Praha 9 - oprava chodníkových říms, vč. zábradelních zídek, demontáž a oprava ocelových madel zábradlí“ (č. smlouvy Objednatele 3/20/4056/102) ze dne 2.6.2020 (dále jen „Smlouva“) v rámci něhož měly být provedeny vícepráce a odečteny položky, které nebylo nutno v rámci díla realizovat (méněpráce). Plnění ze Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bylo ukončeno 30. 4. 2021. Celkové plnění ze Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 (tj. včetně započtení víceprací a odečtení méněprací) bylo stanoveno na 2.381.425,07 Kč bez DPH.
- 1.2 Dodatek č. 1 uvedený v odst. 1.1 tohoto článku, nebyl uveřejněn prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, přestože se na něj vztahuje

povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, čímž došlo k tomu, že byl ve smyslu § 7 odst. 1 zákona o registru smluv od počátku zrušen.

## Článek 2

- 2.1 Objednatel a Zhotovitel s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1 odst. 1.2 této Dohody konstatují, že Zhotovitel bez platného Dodatku č. 1 ke Smlouvě specifikované v čl. 1 odst. 1.1 této Dohody dokončil pro Objednatele dílo v rozsahu příslušného Dodatku č. 1 ke Smlouvě (soupis provedených prací je přílohou č. 2 Dohody).
- 2.2 Strany Dohody se vzhledem ke konstatování uvedeným v odst. 2.1 tohoto článku dohodly na vzájemném vypořádání takto:  
Strany Dohody uznávají cenu za provedení díla ze Smlouvy specifikované v čl. 1 odst. 1.1 této Dohody ve znění Dodatku č. 1 ve výši uhrazené Objednatelem Zhotoviteli, tj. 2 381 425,07 Kč bez DPH ke dni 9.12.2021 za odpovídající, co do důvodu a výše, a tuto cenu tak považují za uhrazenou v souladu s touto Dohodou. Dílo, které bylo provedeno ze Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 ze strany Zhotovitele a bylo předáno Objednateli dne 3.12.2020 na základě předávacího protokolu, je přílohou č. 1 této Dohody.
- 2.3 Strany Dohody shodně konstatují, že na práva a povinnosti uvedená ve Smlouvě ve znění Dodatku č. 1 (která tvoří přílohu č. 3 Dohody), jejichž účinky jsou relevantní ve vztahu mezi stranami Dohody ke dni jejího uzavření, se hledí jako na platná a účinná.

## Článek 3

- 3.1 Tato Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho Objednatel obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel obdrží dva stejnopisy. V případě, že je Dohoda uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dohody, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran.
- 3.2 Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že se budou bez zbytečného odkladu vzájemně informovat o skutečnostech rozhodných pro plnění dle této Dohody.
- 3.3 Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 3.4 Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tato Dohoda byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dohody, číselné označení této Dohody a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.5 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Dohody v registru smluv dle zákona o registru smluv, v platném znění, zajistí Objednatel.
- 3.6 Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této Dohody postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této Dohody a veškerých činnostech s ní souvisejících. Zhotovitel bere na vědomí, že se Objednatel řídí zásadami Criminal compliance programu Technické správy komunikací hl, m. Prahy, a.s. (dále jen „CCP“), které jsou uveřejněny na webových stránkách Objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazuje se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Objednatel se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo dů

podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby Objednateli nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. ██████ Sb.


3.7 Strany Dohody prohlašují, že se dohodly na obsahu Dohody, že byla uzavřena po vzájemném projednání, nepřiči se dobrým mravům a neodporuje zákonu. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

3.8 Přílohy:

- a) Příloha č. 1 – Předávací protokol ze dne 3.12.2020
- b) Příloha č. 2 - Soupis provedených prací
- c) Příloha č. 3 – Smlouva o dílo „Y 514 Českobrodská, Praha 9 - oprava chodníkůvých řím, vč. zábradelních zídek, demontáž a oprava ocelových madel zábradlí“ č. 3/20/4056/102/1 včetně Dodatku č. 1

V Praze dne 22/12/2020

Za Objednatele



**Josef Richtř**  
místopředseda představenstva

V Praze dne 9.12.2021

Za ZI



**VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.**  
Viktor Dvořák, jednatel

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

**Filip Hájek**  
místopředseda představenstva

Protokol o předání a převzetí díla	
Stavba:	Y 514 Českobrodská – údržba mostu
Praha, MČ:	Praha 9
Objednatel:	TSK hl. m. Prahy, a.s. Řásnovka 8, 110 00 Praha 1 IČO: 034 47 286
Zástupce objednatele:	Ve věcech technických Kamila Neumannová, Odd. 4056 mob. [REDACTED]
Zhotovitel:	VLAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o. Nuselská 132, [REDACTED] IČO: 480 26 921
Zástupce zhotovitele:	Ing. František Švejda Mob. [REDACTED]
Smlouva:	SoD pod č. Objednatele 3/20/4056/102 a č. Zhotovitele [REDACTED] 2.6.2020
Technická specifikace prováděných prací:	Oprava chodníkových říms, zábradelních zídek, zábradlí a opravy izolace kanálu pro vodovod objektu Y514 dle SoD pod č. Objednatele 3/20/4056/102 a č. Zhotovitele [REDACTED] ze dne 2.6.2020.

<b>Předání stavebního Díla (stavby) - zahájení prací</b>	Datum: 6. 10. 2020
<b>Zápis z předání:</b>	
Dnešního dne objednatel předává a zhotovitel přijímá staveniště prosté závazků a práv třetích osob (s těmito omezeními):	
Podpisy:	[REDACTED] VLAVÍN HOLDING
Objednatel: Pavel Novák	Zhotovitel: [REDACTED]
TSK hl. m. Prahy, a.s.	VLAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.
Řásnovka 8, 110 00 Praha 1	Nuselská 132, [REDACTED]
IČO: 034 47 286	IČO: 480 26 921
Za OS TSK: [REDACTED]	[REDACTED]
<b>Převzetí stavebního díla (stavby) - ukončení prací</b>	Datum: 30. 9. 2021
<b>Zápis z převzetí:</b> Převzetí dne objednatel přijímá staveniště -	
<b>Soupis vad a nedodělků:</b>	
Vzhledem ke zpracování dokumentace předání, proto materiální práce dokončeny při ukončení hl. podzemních Způsob odstranění vad a nedodělků: [REDACTED]	
Termín odstranění do: 1.5.2021	[REDACTED] 30.9.2021
Záruční doba na provedené práce: 60 měsíců	
Podpisy:	[REDACTED]
Objednatel: Ing. Pavel Novák	Zhotovitel: [REDACTED] TSK:
TSK	[REDACTED]

Změnový list

1


Strana

1

Y514 Českobrodská, Praha 9

**CELKOVÁ REKAPITULACE**

<b>1</b>	Méněpráce celkem	-49 147,00
<b>2</b>	Vícepráce celkem	0,00
	<b>Změnový list celkem</b>	<b>-49 147,00</b>



Změnový list

1

Strana

2

Y514 Českobrodská, Praha 9

## KALKULACE MĚNĚPRACÍ

č. díl SoD	Položka	Mj	množství	cena/Mj	Celkem
	201: Most Y 514 Českobrodská				
	7: Přídružená stavební výroba				
20	PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZAKL S VYS OBSAHĚM ZN, nálety stávajících závěsů inženýrských - sítí v úrovni římsy	M2	- 2,0	1 188,60	-2 377,20
21	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR ŽÁR ZINKOVÁNÍM PONOREM, včetně úpravy podkladu	M2	- 23,94	994,00	-23 796,36
	8: Ostatní konstrukce a práce				
24	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY), madla zábradlí na zábradelních - zídkách	M	- 64,1	183,40	-11 755,94
25	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM, madla zábradlí na zábradelních - zídkách	M	- 64,1	175,00	-11 217,50
	<b>Měněpráce celkem Kč bez DPH</b>				<b>-49 147,00</b>

Změnový list

2

Strana

1

Y514 Českobrodská, Praha 9

CELKOVÁ REKAPITULACE

1	Měněpráce celkem	0,00
2	Vícepráce celkem	21 294,00
	Změnový list celkem	21 294,00

  
**VLTAVÍN HOLDING**

STAVEBNÍ PODNIK spol. s r.o.  
Národní 102, 140 00, ■■■■■  
IČO: 48026021 DIČ: CZ48026021

Změnový list

2

Strana

2

Y514 Českobrodská, Praha 9

## KALKULACE VÍCEPRACÍ

č. dílo SoD	Položka	MJ	množství	cena/MJ	Celkem
	201: Most Y 514 Českobrodská 9: Ostatní konstrukce a práce				
30	CHODNIKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM, doplnění chybějících obrubníků	M	9,75	2 128,00	20 748,00
31	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH, předláždění kamenných obrubníků	M	1,0	546,00	546,00
Vícepráce celkem Kč bez DPH					21 294,00



Změnový list

3

Strana

1

Y514 Českobrodská, Praha 9

**CELKOVÁ REKAPITULACE**

1	Méněpráce celkem	0,00
2	Vícepráce celkem	17 308,20
	<b>Změnový list celkem</b>	<b>17 308,20</b>



Změnový list

3

Strana

2

Y514 Českobrodská, Praha 9

## KALKULACE VÍCEPRACÍ

č. díle SoD	Položka	Mj	množství	cena/Mj	Celkem
	201: Most Y 514 Českobrodská 2: Základy				
6	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁRSKÉ VYZTUŽE D DO 18MM DO VRTŮ, případné doplnění zkorodované - vyztuže vlepím nové	KUS	38,0	443,80	17 308,20
	<b>Vícepráce celkem Kč bez DPH</b>				<b>17 308,20</b>

Změnový list

4

Strana

1

Y514 Českobrodská, Praha 9

CELKOVÁ REKAPITULACE

1	Ménopráce celkem	-320 232,50
2	Vícepráce celkem	28 796,58
	Změnový list celkem	-291 435,92

Změnový list

4

Strana

2

Y514 Českobrodská, Praha 9

## KALKULACE MĚNĚPRACÍ

Č.	Položka	Mj	množství	cena/Mj	Celkem
	201: Most Y 614 Českobrodská 7: Přidružená stavební výroba				
18	PŘÍMOPOCHŮZNÁ IZOLACE, povrchy říms izolace zatažená na horní stěny obrubníků a na svislé stěny - zidek	M2	- 182,99	1 750,00	-320 232,50
Měněpráce celkem Kč bez DPH					-320 232,50

Změnový list

4

Strana

3

Y514 Českobrodská, Praha 9

## KALKULACE VÍCEPRACÍ

Č.	Položka	MJ	množství	cena/MJ	Celkem
	201: Most Y 514 Českobrodská				
	5: Komunikace				
44	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 (PB III) tl 100 mm	m2	74,329	326,00	24 231,37
47	ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCI - STRIAŽ	m2	74,329	13,00	966,28
	9: Ostatní konstrukce a práce				
32	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2, trvale pružná asfaltová zálivka	M	32,54	110,80	3 598,92
<b>Vícepráce celkem Kč bez DPH</b>					<b>28 796,58</b>

Změnový list

5

Strana

1

Y514 Českobrodská, Praha 9

CELKOVÁ REKAPITULACE

1	Ménopráce celkem	-95 718,61
2	Vícepráce celkem	54 455,32
	Změnový list celkem	-41 263,19

Změnový list

5

Strana

2

## Y514 Českobrodská, Praha 9

## KALKULACE MĚNĚPRACÍ

Č.	Položka	MJ	množství	cena/MJ	Celkem
	201: Most Y 614 Českobrodská				
	3: švafelá konstrukce				
7	RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30, dobetonování vybouraného povrchu říms	M3	- 4,76	17 600,00	-83 129,17
8	VÝZTUŽ RÍMS Z KARI-SITI	T	- 0,234	63 900,00	-12 589,34
	<b>Měněpráce celkem Kč bez DPH</b>				<b>-95 718,51</b>

Změnový list

5

Strana

3

Y514 Českobrodská, Praha 9

## KALKULACE VÍCEPRACÍ

Č.	Položka	Mj	množství	cena/Mj	Celkem
	201: Most Y 614 Českobrodská				
	6: Komunikace				
41	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	72,074	616,00	44 397,58
42	Zdraňovací posyp lišého asfaltu v množství 10 kg/m2	m2	72,074	24,50	1 765,81
45	Podklad ze směsi stlačené cementem SC C 16/20 (PB II) tl 100 mm	m2	24,388	340,00	8 291,82
	<b>Vícepráce celkem Kč bez DPH</b>				<b>54 455,32</b>



Změnový list

6


Strana

1

Y514 Českobrodská, Praha 9

CELKOVÁ REKAPITULACE

1	Méněpráce celkem	-24 810,74
2	Vícepráce celkem	0,00
	Změnový list celkem	-24 810,74



Změnový list

6

Strana

2

Y514 Českobrodská, Praha 9

## KALKULACE MĚNĚPRACÍ

Č.	Položka	Mj	množství	cena/Mj	Celkem
	207: Most Y 514 Českobrodská				
	9: Ostatní konstrukce a práce				
33	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUŘ DO 1000MM2, trvale pružná asfaltová záливka	M	- 64,21	193,20	-12 405,37
34	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM, předtlačení asfaltových záливek spar - obrubník/vozovka	M	- 64,21	193,20	-12 405,37
	<b>Měněpráce celkem Kč bez DPH</b>				<b>-24 810,74</b>