



MHMPXPHLRZGE



Stejnopis č.: 4

DOHODA O UKONČENÍ PLATNOSTI SMLOUVY O DÍLO

DOH/35/04/013423/2021

kteřou dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 1981 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen pod označením „**NOZ**“) uzavřely tyto:

Smluvní strany

1. Objednatel:

Hlavní město Praha

se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupené: Ing. Janem Rakem

ředitelem odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy

Bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

Číslo účtu: 27-5157998/6000

na straně jedné (dále jen pod označením „**objednatel**“)

2. Zhotovitel

SUE, s.r.o.

se sídlem: V Tůních 1770/10, 120 00 Praha 2

IČ: 276 20 298

DIČ: CZ27620298

zastoupený: Ing. Lumírem Dvořákem

Bankovní spojení: KB Praha

Číslo účtu: 35-7855560267/0100

na straně druhé (dále jen pod označením „**zhotovitel**“)

I.

Preambule

- 1.1. Dne 26. 2. 2018 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. DIL/35/04/003394/2018, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo představující veřejnou zakázku realizovanou na základě

zadávacího řízení pod názvem: **Výběr zhotovitele na akci „Doplnění VO, ulice Lužická, Praha 2“** a závazek objednatele za provedené dílo zaplatit částku 3 099 548 Kč + DPH (dále jen „Smlouva o dílo“).

- 1.2. Stavba byla předána zhotoviteli dne 18. 5. 2018 a zhotovitel v souladu s článkem 2.2 Smlouvy o dílo ihned započal přípravné práce na díle. Rozhodnutím MČ Praha 2 ze dne 23. 5. 2018 bylo zamítnuto zvláštní užívání komunikace pro zřízení staveniště pro dílo, a to z důvodu vhodnosti koordinovat dílo se záměrem rekonstrukce plynových řadů, ke kterému mělo dojít v roce 2019, po kterém mělo následovat předlážďení povrchů chodníků.
- 1.3. Smluvní strany proto dále jednaly o možné koordinaci díla s Pražskou plynárenskou a PRE Praha. V rámci této koordinace byla přepracována projektová dokumentace díla tak, aby byly kabely položeny v trase připravovaných kabelů PRE. Změna projektové dokumentace dále měnila zapojení, místa výkopů apod.
- 1.4. Investiční akce PRE, se kterou mělo být dílo koordinováno, byla zastavena rozhodnutím MČ Praha 2 na základě posudku Ing. Kunta z důvodu, že v ulici je stromořadí břestovce západního a provedením jakýchkoli zemních prací by se z provozně bezpečného stromořadí stalo okamžitě stromořadí provozně nebezpečné.
- 1.5. Z výše uvedených důvodů není možné v dohledné době dílo provést, a to z důvodu, který ani z části nezpůsobily smluvní strany a který by stejným způsobem ovlivnil realizaci díla, pokud by ji prováděl jiný zhotovitel. Objednatel v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo nevyplatil Zhotoviteli žádnou zálohu ani cenu díla, přičemž Zhotovitel za provedené činnosti žádnou cenu díla nenárokuje. Smluvní strany proto již nemají zájem v plnění smlouvy dále pokračovat.

II.

Ukončení platnosti Smlouvy o dílo

- 2.1. Na základě dohody smluvních stran se podpisem této dohody ukončuje platnost a účinnost Smlouvy o dílo.
- 2.2. Žádná ze smluvních stran nemá v souvislosti s ukončením platnosti Smlouvy o dílo žádný nárok na jakékoli plnění vůči druhé smluvní straně, a to včetně nároku na náhradu škody či ušlého zisku.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tato dohoda je vyhotovena v 6 vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
- 3.2. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele.
- 3.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dohoda byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum podpisu a její text. Smluvní strany prohlašují, že uvedené skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této dohodě byly v souladu s citovaným zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
- 3.5. Zhotovitel je podle §2 písm.e) zákona č.320/2001Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů včetně prostředků poskytnutých z Evropské unie.
- 3.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této dohody v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů zajistí hl. m. Praha.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 3.8. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 15 -12- 2021

V Praze dne 17 -12- 2021

Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. Jan Pač
ředitel odboru HOM

Ing. Lumír Dvořák
jednatel společnosti SUE, s.r.o.

č.č.
70/10
str. 2
298 ©